



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-223
PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE	VERSIÓN	001
FORMATO	INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS	FECHA	9/12/2016

INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS

CÓDIGO	AC-01	PROYECTO	Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Sarmiento Angulo Contrato No. 6000169OK de 2006	FECHA ACTUALIZACIÓN	19/01/2023
---------------	-------	-----------------	--	----------------------------	------------



1. INFORMACIÓN GENERAL

CONCESIONARIO	INTERVENTORÍA OPERATIVA	ANI
 OPAIN S.A. - Sociedad Concesionaria Operadora Aeroportuaria Internacional Gerente Natalí Leal Gomez N.º contrato 6000169 OK del 12 de septiembre de 2006 Composición Accionara	 CONSORCIO OPERADOR AEROPORTUARIO Directora Silvia Fernández de Castro N.º contrato 9000070 OK del 4 de junio de 2009 Composición Accionara	 VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL GERENTE Iván Mauricio Mejía Alarcón Apoyo a la Supervisión <ul style="list-style-type: none"> Edgardo Garciaherreros Barrera (Coordinador) Mario Nicolás Cortés Gutierrez (Técnico) Jorge Jaramillo Torres (Operativo) Norma Liliana Gutierrez Gamboa (Ambiental) Luis Enrique Moreno Barbosa (Financiero) Juan Manuel Cajiao Astroquiza (Jurídico) Heriberto Amado (Riesgos) Johanna Andrea Reyes Ruiz (Social)

Aeropuertos	Internacional Eldorado "Luis Carlos Galán Sarmiento" BOGOTÁ D.C.
--------------------	--

Objeto del Contrato: Contrato de Concesión para la Administración, Modernización y Expansión, Operación, Explotación Comercial y Mantenimiento del Área Concesionada del Aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá D.C.

FECHAS IMPORTANTES



2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO



68%

ESTADO ACTUAL

Etapa Final (Operación y Mantenimiento)

% del plazo total del contrato de concesión (incluye plazo compensación por el Covid-19 del otrosí 36)

SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCIÓN

OBJETO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	INVERSIÓN (M\$)
No aplica - Etapa Final					

INAUGURACIONES DE LA VIGENCIA

2020

TRIMESTRE I

TRIMESTRE II

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV



VERIFICADO

IVÁN MAURICIO MEJÍA ALARCÓN - GERENTE DE PROYECTOS AEROPORTUARIOS

EDUARDO GARCÍA ARCE - Experto 8 Grado 3