

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b> SEPG-F-027
	<b>PROCESO</b>	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	<b>Versión:</b> 001
	<b>FORMATO</b>	ACTA DE REUNIÓN	<b>Fecha:</b> 03/12/2013

<b>Áreas:</b> Presidencia, Vicepresidencia de Estructuración		
<b>Reunión:</b> Cuarta Generación		
<b>Fecha:</b> 1/04/2014	<b>Hora:</b> 2:00 pm	<b>Lugar:</b> Sala Presidencia ANI
<b>TEMAS</b>		<b>ASISTENTES</b>
1. Varios licitaciones 4G		Presidente-ANI Gerente Carretero estructuración Asesor Presidencia ANI Representantes de Andrade&Gutierrez
<b>FACILITADOR:</b> Diana Cecilia Cardona		
<b>DESARROLLO DE LA REUNION</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Los proponentes manifiestan tener muy poco tiempo para la entrega de propuestas. Ante esto solicitan correr más tiempo la entrega. Sin embargo, el presidente de la ANI les comenta que es imposible mover más las fechas de entrega dado que ya se cumplieron los límites legales.</li> <li>2. Los proponentes dicen tener una TIR muy baja para los proyectos y una tasa de Financiación es muy alta.</li> <li>3. Los proponentes afirman que el puntaje por obras adicionales impacta mucho el Capex del proyecto, elevándolo entre un 3-4%. P.e la parte predial y ambiental de las segundas calzadas y la variante pintada y tres puestas la manuela.</li> <li>4. Para Pacífico 2, son 23 puentes en la lista de mínimos. De acuerdo con esto, los proponentes dicen que el diseño a fase 2 ya no es referencial sino obligatorio.</li> <li>5. En cuanto al Opex, los proponentes manifiestan que los cambios en los últimos días han agravado los indicadores de servicio. P.e 20 minutos llegada de grúas, antes era 30 minutos pese a que ellos habían solicitado que fuera 1 hora.</li> <li>6. Encuentran que lo más impacta el Opex es el tiempo para atención de accidentes y emergencias. Para el tema de inspección debe ser un vehículo 24 horas ininterrumpidas.</li> <li>7. Finalmente, manifiestan que los pliegos no son claros para los extranjeros para el tema específico de la emisora de radio. La comprensión de ellos es que deben comprar una emisora de radio.</li> </ol>		
<b>Fecha Próxima Reunión:</b> N/A		<b>Hora:</b> N/A

<p><b>ANI</b> Agencia Nacional de Infraestructura</p>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b> SEPG-F-027
	<b>PROCESO</b>	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	<b>Versión:</b> 001
	<b>FORMATO</b>	ACTA DE REUNIÓN	<b>Fecha:</b> 03/12/2013