



Agencia Nacional de Infraestructura

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

ACUERDOS DE GESTIÓN

CODIGO GEHF-050

VERSION 001

FECHA 28/02/2017

NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA AGENCIA: Dimitri Zanhovitch

PROCESO
FORMATO

NOMBRE DEL VICEPRESIDENTE: Jose Leonidas Narvaez

ÁREA: Vicepresidente de Gestión Contractual.

FORMATO 1: CONCERTACION, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACION Y EVALUACION DE COMPROMISOS GERENCIALES

N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin (dd/mm/aa)	Actividades	Peso ponderado	Avance				% Cumplimiento año	% resultado	Evidencias		
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de indicador a 1er semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2º semestre			% cumplimiento de indicador a 2º semestre	Descripción	Ubicación
1	Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos.	Realizar las gestiones de control y seguimiento necesarias para dar cumplimiento al procedimiento de la suscripción de las actas de inicio de los contratos de concesión.	No. de Actas de inicio suscritas / Actas de inicio programadas.	09/01/2018 a 09/07/2018	Suscribir actas de inicio de construcción de proyectos 4G (Bamanga -Pampuna, Accesos Norte 1).	30%	100%	100%	44,82%	Firmadas: 2 Metr: 2					
2	Garantizar la ejecución de obras y planes de inversión	Hacer seguimiento al plan de obras de cada uno de los proyectos de concesión	Kilometros construidos/ Kilometros programados	09/01/2018 a 09/07/2018	Construir nuevos Kilometros de Calada.	30%	100%		44,82%	Kms Construidos: 52 Kms Metr: Kms Construidos: 116Kms					
3	Garantizar la ejecución de obras y planes de inversión	Hacer seguimiento al plan de obras de cada uno de los proyectos de concesión	Kilometros mejorados/ Kilometros programados	09/01/2018 a 09/07/2018	Mejora y rehabilitar vías concesionadas.	6%	100%		10,48%	Kms Mejorados: 43 km. Kms Mejorados metr: 410 km					
4	Garantizar la ejecución de obras y planes de inversión	Hacer seguimiento al plan de obras de cada uno de los proyectos de concesión	Recursos programados/ Recursos ejecutados	09/01/2018 a 09/07/2018	Ejecutar inversión privada - Modo Carretero	2%	100%		100%						
5	Gestionar los derres financieros de 3 proyectos de concesión del programa 4G	Gestionar los procesos de responsabilidad de la ANI que permitan agilizar el tramite ante los prestamistas que participen en el apalancamiento de los derres financieros de los proyectos de 4G	Proyectos con derre financiero aprobado vs proyectos con derre financiero programado	09/01/2018 a 09/07/2018	se firmaron las actas de inicio de los proyectos GICA, SISGA Y Pacifico 2.	30%	100%		100%	Firmadas: 3 Metr: 3					
6	Garantizar la ejecución de obras y planes de inversión	Hacer seguimiento al plan de inversiones	Inversión ejecutada vs inversión programada	09/01/2018 a 09/07/2018	Poner en servicio la infraestructura aeroportuaria (Aerpuerto de Bamanga, Aeropuerto de Quilbada, Calles de Salida CODPAD, Terminal de carga de Ronnegro, Edificio	2%	100%		100%						
Total						100%	100%		2,99%			100%	100%		

FECHA 09 de enero de 2018
VIGENCIA 09/01/2018 a 09/07/2018

Firma del Presidente de Agencia

Firma del Vicepresidente de Agencia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GETH-F-050

PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

VERSIÓN: 001

FORMATO: ACUERDOS DE GESTIÓN

FECHA: 28/02/2017

FORMATO 3. Consolidado de evaluación del Acuerdo de Gestión

Nombre del Vicepresidente

JOSE LEONIDAS NARVAEZ MORALES

Área

VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL

Fecha

9/07/2018

ANEXO 3: CONSOLIDADO DE EVALUACION DEL ACUERDO DE GESTION

	CONSOLIDADO PORCENTAJE	
COMPROMISOS GERENCIALES	101%	80%
PONDERADO	80%	
FACTOR ADICIONAL	5%	0%
VALORACION DE COMPETENCIAS	4,7	19%
PONDERADO	20%	
NOTA FINAL		99%

CUMPLIMIENTO FINAL

99%

Firma del Presidente de la Agencia

Firma del Vicepresidente

FECHA: 9/07/2018
VIGENCIA: 09/01/2018-09/07/2018