
31/06/2013

VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA META AÑO Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO
Mantenimiento rutinario Km 4.267,13 4.161,48 10.631,34 0,00 0,00
Construcciòn Doble Calzada Km 57,20 0,00 17,90 0,00 0,00
Puentes peatonales Un 18 0 1 0 0
Rehabilitación Km 269,70 82,43 55,90 0,00 0,00
Puentes vehiculares Km 39,00 2,00 2,00 0,00 0,00
Construcciòn segunda calzada Km 243 50 27 0 0
Predios Un 6 5 0 0 0
Construcciòn calzada sencilla Km 13,40 2,10 0,36 0,00 0,00
Obras complementarias Un 13 7 1 0 0
Mejoramiento Km 100 28 28 0 0
Informes de seguimiento Informe 288 72 69 0 0

GRUPO INTERNO DE TRABAJO FÉRREO
Revisión Informe Mensual interventoria de Pacifico  Informe mensual 12 3,00 3,00 0,00 0,00
Revisión Informe Mensual interventoria  de Atlántico  Informe mensual 12 3 3 0 0
Compra de predios variante Cartago Predios 10 0 0 0 0
Proceso licitatorio tramos desafectados Licitación 1 0 0 0 0
Tramo Sur -Red Férrea Atlántico- tramos desafectados. Km -mantenidos 876,00 0 219 0 0
Tramo Norte Red Férrea Atlántico Km -mantenidos 245,00 0 61 0 0
Tramo Norte Red Férrea Atlántico Tn-transportadas 45.000.000 8.755.256 12.386.954 0 0
Red Férrea Pacifico Tn-transportadas 30.000 24.918 23.380 0 0
Red Férrea Pacifico Km -mantenidos 346,00 0 465 0 0

GRUPO INTERNO DE TRABAJO PORTUARIO
Contratación nuevas interventorias portuarias Interventoria 6 0 0 0 0
Visitas de supervisión Informe 100 13 16 0 0
Revisión cumplimiento plan de inversiones Informe 16 12 11 0 0

VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN Y ADJUDICACIÓN
ACTIVIDAD Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

Desarrollo de los estudios requeridos para la contratación de los 

proyectos de concesión de cuarta generación
Estudios 11 0 1 0 0

Desarrollo de las asesorias y consultorías necesarias para la gestión 

de la Agencia
Asesorias 17 2 10 0 0

Suscripción de convenios otras entidades del estado para el 

fortalecimiento de la gestión de la Agencia
Convenio 2 0 0 0 0

VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA META AÑO Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

Control de la ejecución presupuestal: 

- ingresos 

- reservas

- Gastos

Ejecución 100% 100% 300% 0% 0%

Elaboración de Boletines de Tesorería Boletín 12 3 0 0 0

Carga masiva de extractos en el sistema de información SIIF Nación II Carga en el sistema 12 3 0 0 0

Reporte en el aplicativo CHIIP Informes 4 1 1 0 0
Elaboración Estados Contables Informes 4 1 1 0 0
Publicación información web Informes 4 1 1 0 0
Actualización de la Tabla de Retención Documental a todas las 

dependicias
TDR 100% 24,99               2499% 0% 0%

Construcción de Bodega para Archivo Bodega construida 1 0 0 0 0
Realizar inventario de Bienes Inventario 2 0 0 0 0

Cambio de placas inventario de bienes Bienes identificados 100% 0% 0% 0% 0%

Programa SENDEROS Estudiantes en práctica
Estudiantes 

vinculados
10 7 7 0 0

Proceso de poblamiento de la planta de personal Planta ocupada 100% 88% 99% 0% 0%
Convenio CNSC- OPEC Convenio 1 0 0 0 0

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN, RIESGOS Y ENTORNO
ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA META AÑO Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

Metodología para seguimiento y reporte de eventos por cambio 

climático.
Metodologia 1 0 1 0 0

Metodología para el manejo en el Fondo de Contingencias. Metodologia 1 0 0 0 0

Metodología para la calificación de riesgos de los proyectos de 

infraestructura  (capacidad de repago del servicio de la deuda).
Metodologia 2 0 0 0 0

Política / metodología para la gestión de riesgos institucionales 

(operativos) de la entidad.
Politica 1 0 0 0 0

Consultoría para el estudio de amenazas y vulnerabilidad de la red 

concesionada a cargo de la ANI (Fase I)
Informe 3 0 0 0 0
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Revisión y presentación  de la valoración de contingentes a MHCP 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el CPP Comparador 

Público Privado a DNP Departamento Nacional de Planeación, de 

proyectos estructurados por Fonade o Fondo de adaptación.

Informe 11 1 0 0 0

Política para el manejo del Fondo de Contingencias Contractuales de 

las Entidades Estatales.
Politica 1 1 0 0 0

Elaboración Anteproyecto de presupuesto 2014 Documento 1 1 0 0 0
Seguimiento al Plan de Acción Anual Informe 4 1 1 0 0
Informe avance metas SISMEG Informe 4 1 1 0 0
Actualización de Proyectos en el SUIFP Proyecto 17 33 1 0 0
Seguimiento a proyectos en SPI Proyecto 204 51 42 0 0
Trámites presupuestales (vigencias futuras, traslados) Trámite 14 3 2 0 0
Informes de coyuntura Informe 11 2 0 0 0
Formulación Politica de Reversiones Politica aprobada 1 0 0 0 0
Formulación de la Planeación Estratégica de la Agencia Documento 1 0 1 0 0
Aprobación de los procesos y procedimientos de la Agencia Mapa de procesos 1 0 0 0 0
Preauditoría del Sistema de Gestion de Calidad Auditoria 1 0 0 0 0
Implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento Avance Plan 1 0 0 0 0
Implementación del modelo de seguimiento y monitoreo Informes 4 1 0 0 0
Implementar los criterios de TRANSPARENCIA POR COLOMBIA en los 

procesos de rendición de cuentas
Evento 3 0 1 0 0

Recopilación y elaboración de estudios de caso Plan 1 0 0 0 0
Programa de divulgación de experiencias Plan 1 0 0 0 0
Implementación Banco de Proyectos de Inversión Banco 1 0 0 0 0
Reuniones Comité Interinstitucional (ANI-ANLA-otros) Acta 12 6 0 0 0

Apoyo a la VPE en los temas Ambientales 
informes y/o 

documentos
24 3 0 0 0

Formulacion propuesta de política de Peajes Especiales Documento 1 0 0 0 0
Seguimiento al cumplimiento del Convenio MININTERIOR - Consultas 

previas
Informes 48 12 0 0 0

Implementación  formato de Seguimiento a los temas Socio 

Ambientales a los proyectos en desarrollo 
Formato 1 1 0 0 0

Seguimiento al componente socioambiental en los proyectos en 

ejecución
informes 48 0 0 0 0

Suscripción de un Convenio interadministrativo con el INSTITUTO 

GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
Convenio 1 0 0 0 0

Suscripción de un Convenio interadministrativo con la 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
Convenio 1 0 0 0 0

Suscripción de un Convenio interadministrativo con el INSTITUTO 

COLOMBIANO DE TIERRAS - INCODER
Convenio 1 0 0 0 0

Elaboración de un Procedimiento relacionado con las funciones y 

actividades que se desarrollan por parte de la Vicepresidencia de 

Planeación, Riesgos y Entorno en lo relativo a la revisión técnica, 

jurídica y social de las carpetas prediales que son remitidas por los 

concesionarios

Convenio 1 1 0 0 0

Elaboración de un Procedimiento relacionado con las funciones y 

actividades que se desarrollan por parte de la Vicepresidencia de 

Planeación, Riesgos y Entorno en lo relativo a la ordenación del pago 

por concepto de la adquisición de predios y la gestión predial 

desarrollada por los concesionarios

Convenio 1 1 0 0 0

Institucionalización y funcionamiento de un Comité Predial Acta 12 3 0 0 0
Revisión Técnica de los informes prediales presentados por los 

estructuradores de las nuevas concesiones a licitar por parte de la 

ANI

Informe 4 3 3 0 0

Consolidación periódica de la información de los predios adquiridos 

por la ANI en los proyectos concesionados, para efectos de ser 

incorporada en la contabilidad predial de la ANI, teniendo en cuenta 

los parámetros establecidos por CISA 

Informe 11 2 0 0 0

Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica que soporta el 

funcionamiento de la Agencia 

Infraestructura 

adquirida
0,75 0,1 0 0 0

Actualización del licenciamiento de software de la Agencia Licencias adquiridas 400 40 0 0 0

Desarrollo e implementación del sistema de Información, 

seguimiento y control para la ANI
Sistema desarrollado 1 0,1 0 0 0

Capacitaciones a los usuarios de la ANI en el nuevo sistema de 

información, seguimiento y control 

número de 

capacitaciones
8 0 0 0 0

Diseñar un sistema de seguimiento y control del plan de 

adquisiciones
Sistema diseñado 1 0 0 0 0

VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA META AÑO Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

Elaborar la Resolución por medio de la cual se reglamenta el trámite 

de Permiso de ocupación temporal en vías Férreas y Carreteras.
Resolución Aprobada 1 0 0 0 0

Adelantar los procesos de selección radicados en la Gerencia de 

Contratación de conformidad con la normatividad vigente
Procesos tramitados 10 10 3 0 0

Revisión y consolidación: Gerencia de Planeación Página 2



31/06/2013

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PLAN DE ACCION 2013

Reuniones  del comité asesor de asuntos contractuales - Grupo 

Interno de Trabajo de Contratación .
Acta 12 7 10 0 0

Establecer una estrategia para la prevención e identificación de la 

colusión- Grupo Interno de Trabajo de Contratación.

Estrategia 

Implementada
1 0 1 0 0

Actualizacion de los procedimientos y el manual de contratación
Procedimientos y 

Manual Actualizados
2 0 1 0 0

Implementación sistema de indicadores jurídicos
Indicadores 

implementados
1 0 0 0 0

Elaboración de un Procedimiento relacionado con las funciones y 

actividades que se desarrollan por parte de la Vicepresidencia de 

Planeación, Riesgos y Entorno en lo relativo a la revisión técnica, 

jurídica y social de las carpetas prediales que son remitidas por los 

concesionarios y a la ordenación del pago por concepto de la 

adquisición de predios y la gestión predial.

Procedimiento 2 0 0 0 0

Institucionalización y funcionamiento de un Comité de Gestión 

Predial de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno y de la 

Vicepresidencia Juridica

Resolución Aprobada 

y actas de reunión
7 0 1 0 0

Informe trimestral respecto de los Tribunales de Arbitramento 

relacionados con las concesiones en los cuales la Agencia Nacional 

de Infraestructura actue como demandante y/o demandada

Informe 4 0 0 0 0
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AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
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OFICINA DE COMUNICACIONES

ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA META AÑO Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

Rendiciones de Cuentas de la Agencia Evento 2 0 0 0 0
Realización de WEBCAM con temas de la Agencia Evento 3 0 0 0 0
Conformación archivo visual de las concesiones Archivo 1 0,24 0 0 0
Participación Congreso CCI Evento 1 0 0 0 0
Rendición de cuentas sectorial Evento 1 0 0 0 0
Encuentro con comunicadores de concesiones Evento 1 3 0 0 0
Taller para periodistas Taller 2 1 0 0 0
Participación en feria de Puertos Evento 1 0 0 0 0

OFICINA DE CONTROL INTERNO

ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA META AÑO Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

PLAN DE INFORMES DE LEY - PIL Informe 104 23 20 0 0
PLAN DE ENLACE CON ENTES DE CONTROL - PEEC Actividad 2 0 1 0 0
PLAN DE EVALUACION INDEPENDIENTE - PEI Auditoría 168 12 26 0 0
PLAN DE FOMENTO DE CULTURA - PFC Actividad 53 11 13 0 0
PLAN DE  VALORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS - PVAR Actividad 4 1 0 0 0
PLAN DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO - (PAA) Actividad 10 8 0 0 0
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AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

31/06/2013
Rubro 

presupuestal
Proyecto

Apropiación 

Presupuestal
Tipo Recursos 1er trimestre 2do trimestre 3er triemstre 4o trimestre Total

113-600-125
Mejoramiento Apoyo estatal para los 

nuevos Proyectos de Concesión
9.028.000.000 Nación - - - - -

Area Metropolitana de Cucuta 6.488.000.000 Nación - - -

Zona Metropolitana de Bucaramanga 2.540.000.000 Nación - - -

113-600-129

Mejoramiento, Mantenimiento de la 

Concesión Ruta Caribe, municipio de 

Barranquilla, departamento del Atlántico

223.398.619.904 Nación - - -

113-600-130
Mejoramiento, Mantenimiento Concesión 

Córdoba - Sucre
285.500.000.000 Nación - - -

113-600-131
Mejoramiento Concesión Armenia - Pereira - 

Manizales
73.513.000.000 Nación - - -

113-600-132
Mejoramiento, mantenimiento de la  

Concesión Cartagena - Barranquilla
95.000.000.000 Nación - - -

113-600-134
Mejoramiento Apoyo estatal Proyecto de 

Concesión Ruta del Sol Sector I Nacional
214.030.682.946 Nación - - -

113-600-135
Mejoramiento Apoyo estatal Proyecto de 

Concesión Ruta del Sol Sector III Nacional
335.848.852.100 Nación - - -

113-600-136
Mejoramiento Apoyo estatal Proyecto de 

Concesión Ruta del Sol Sector II Nacional
244.236.233.844 Nación - - -

113-600-137

Rehabilitación y mantenimiento del 

corredor Zipaquira - Bucaramanga 

(Palenque) y Tunja - Villa Pinzón

3.500.000.000 Nación - - -

113-600-138
Mantenimiento al proyecto de concesión 

Loboguerrero - Buga, Valle del Cauca
3.500.000.000 Nación - - -

113-601-003
Mejoramiento Autopista Bogotá - 

Villavicencio
402.754.000.000 Nación / Propios - 185.629.000.000 - - 185.629.000.000 

Bogotá - Villavicencio 30.120.000.000 Nación -

Bogotá - Villavicencio 372.634.000.000 Propios - 185.629.000.000 185.629.000.000

113-601-005 Mejoramiento Transversal de Las Américas 494.565.000.000 Nación - - -

113-601-006
Mejoramiento Autopista de La Montaña, 

Región Nacional. Previo Concepto DNP
114.802.000.000 Nación - 102.000.000 102.000.000 

530-600- 003

Apoyo a la gestión del Estado, obras 

complementarias y compra de predios. 

Contratos de Concesión

242.495.918.383 Nación / Propios 7.641.717.844 4.000.000 - - 7.645.717.844 

Santa Marta - Riohacha - Paraguachon 56.030.000.000 Nación - -

Cartagena - Barranquilla 8.554.000.000 Nación - -

Zipaquira - Palenque 7.640.000.000 Nación 7.640.000.000 - 7.640.000.000

Briceño - Tunja - Sogamoso 16.867.728.777 Propios - -

Bosa - Granada - Girardot 45.880.393.201 Nación / Propios - -

Pereira - La Victoria 10.138.796.405 Nación - -

Zona Metropolitana de Bucaramanga 17.000.000.000 Nación - -

Cordoba - Sucre 79.154.000.000 Nación - -

Otros Recursos - Pago Deudas 1.231.000.000 Nación 1.717.844 4.000.000 5.717.844

113-605-007

Rehabilitación de Vías Férreas a Nivel 

Nacional a traves del Sistema de 

Concesiones

52.191.804.692 Propios - 1.424.000.000 - - 1.424.000.000 

Interventoria Red Férrea del Pacífico 3.608.136.868 Propios 1.424.000.000 1.424.000.000

Interventoria Red Férrea del Atlántico 3.342.597.503 Propios -

Tramo Sur -Red Férrea Atlántico- tramos 

desafectados.
27.500.000.000 Nación -

Pago predios variante Cartago 8.500.000.000 Nación -

Adición Contrato FENOCO 9.241.070.321 Propios -

113-607-001 Apoyo estatal a los puertos a nivel nacional 4.000.000.000 Propios - - -

520-600-002
Apoyo a la Gestión del Estado. Asesorias y 

Consultorias. Contratos de concesión
17.700.000.000 Nación - 28.000.000 28.000.000 

520-600-001

Apoyo y dotación tecnico administrativo 

para el fortalecimiento institucional del 

INCO

2.300.000.000 Propios -

TOTAL 2.818.364.111.869 7.641.717.844 187.187.000.000 - - 194.828.717.844 
RAW - Grupo Interno de Trabajo de Planeación

PAGOS 2013
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ACTIVIDAD Unidad de Medida Meta Año Meta Avance

Meta Avance Meta Avance Meta Avance Meta Avance Meta Avance Meta Avance

Revisión Informe Mensual interventoria de Pacifico  Informe mensual 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 6

Revisión Informe Mensual interventoria  de Atlántico  Informe mensual 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 6

Compra de predios variante Cartago Predios 10 3 10 0

Proceso licitatorio tramos desafectados Licitación 1 1 1 0

Tramo Sur -Red Férrea Atlántico- tramos desafectados. Km -mantenidos 876,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 876 219

Tramo Norte Red Férrea Atlántico Km -mantenidos 245,00 20,42 20,42 20,42 20,42 20,42 20,42 20,42 20,42 20,42 245 61

Tramo Norte Red Férrea Atlántico Tn-transportadas 45.000.000 3.750.000 3.404.836 3.750.000 2.085.795 3.750.000 3.264.625 3.750.000 3.768.895 3.750.000 4.067.821 3.750.000 4.550.238 45.000.000 21.142.210

Red Férrea Pacifico Tn-transportadas 30.000 2.500 7.391 2.500 7.921 2.500 9.605 2.500 7.227 2.500 8.103 2.500 8.050 30.000 48.298

Red Férrea Pacifico Km -mantenidos 346,00 28,80 28,80 28,80 28,80 155,00 28,80 155,00 28,80 155,00 346 465

Contratación nuevas interventorias portuarias Interventoria 6 6 6 0

Visitas de supervisión Informe 100 7 3 7 4 9 6 9 9 9 3 9 4 100 29

Revisión cumplimiento plan de inversiones Informe 16 3 3 4 6 5 2 4 4 16 23

Mantenimiento rutinario y operación del proyectos. Vías 

(Villavicencio - Granada; Villavicencio - Puerto López; 

Villavicencio - Cumaral)

Km 185,04 15,42 185,04 15,42 185,04 15,42 185,04 15,42 185,04 15,42 185,04 15,42 185,04 185,03 185,04

Informe de Seguimiento Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 6

Construcción segunda calzada El Chuscal - La Vega Km 5,00 1,50 0,25 0,65 5,00 1,34 5,00 3,74

Rehabilitación calzada sencilla Km 10 2 1 5,8 0 0,5 10 9,3

Construcción de puentes vehiculares Puente 3 1 1 1 3 2

Mantenimiento rutinario a los 82,4 km. Longitud desde Bogotá 

(Puente El Cortijo) (PR 145+000) hasta el Intercambiador vial 

de Guaduas - Villeta (PR 64+000) 

Km 82,40 6,87 82,40 6,87 82,40 6,87 82,40 6,87 82,40 6,87 82,40 6,87 82,40 82,40 82,40

Informe de Seguimiento Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 6

Construccion de obras de Proteccion Marina en el sector de los 

Muchachitos
Gl 1,00 1,00 -

Mantenimiento rutinario Km 285,10 23,76 285,10 23,76 285,10 23,76 285,10 23,76 285,10 23,76 285,10 23,76 285,10 285,10 285,10

Informe de Seguimiento Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 6

Avance construcción segunda calzada Sectores IA, II, IIA, III, IIIA 

y IV
Km 4,89 0,41 0,41 0,82 0,41 0,41 4,89 2,46

Mantenimiento rutinario Km 131,10 10,93 85,60 10,93 85,60 10,93 85,60 10,93 85,60 10,93 85,60 10,93 85,60 131,10 131,10

Informe de Seguimiento Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 6

Construcción segunda calzada - Entrada Tierra Baja - 

Marahuaco
Km 2,7 0,7 0,5 2,7 0,3 2,7 1,5

Avance en la construcción Anillo Vial Crespo general % 20 1,9 1,6 1,2 2 1 20% 770%

Mantenimiento rutinario Km 122 10,17 122,00 10,17 122,00 10,17 122,00 10,17 122,00 10,17 122,00 10,17 122,00 122 122

Informe de Seguimiento Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 6

Mantenimiento rutinario Km 50,58 4,215 50,58 4,215 50,58 4,215 50,58 4,215 50,58 4,215 50,58 4,215 50,58 50,58 50,58

Informe de Seguimiento Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 6

Mantenimiento rutinario Km 38,38 3,20 38,38 3,20 38,38 3,20 38,38 3,20 38,38 3,20 38,38 3,20 38,38 38,38 38,38

Informe de Seguimiento Informe 12 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 6

Adquisición predios variante GUAMO-ESPINAL Predios 6 2 2 1 6 6 5

Mantenimiento rutinario en todo abscisado según alcance 

manual operación.
Km 168,1 14,01 168,10 14,01 168,10 14,01 168,10 14,01 168,10 14,01 168,10 14,01 168,10 168,10 168,10

Informe de Seguimiento Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 6

Mantenimiento (297.1 km) km 297,10 24,76 297,10 24,76 297,10 24,76 297,10 24,76 297,10 24,76 297,10 24,76 297,10 297,10 1.782,60

Informe de Seguimiento Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 6

Rehabilitación calzada La Paila - Calarcá Km 4,4 4,40 4,40 -

Construcción intersección a desnivel Circacia 1 Gl 1 1 1 1 1

GRUPO INTERNO DE TRABAJO FERREO

GRUPO INTERNO DE TRABAJO PORTUARIO

GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO

8_Neiva Espinal Girardot

9_Desarrollo Vial del Oriente de Medellín -DEVIMED

10_Armenia Pereira Manizales

4_Bogotá Villavicencio

5_Cartagena Barranquilla

6_Desarrollo Vial del Norte de Bogotá - DEVINORTE

7_Fontibón Facatativa Los Alpes

1_Malla Vial del Meta

2_Siberia El Vino Villeta

3_Santa Marta Paraguachón

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
                                             SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2013

VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL

Ene Feb Mar Abr May Jun
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ACTIVIDAD Unidad de Medida Meta Año Meta Avance

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
                                             SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2013

Ene Feb Mar Abr May Jun

Construcción puente peatonal Artesanos Puente 1,00 1 1 -

Mantenimiento rutinario- calzada sencilla Km 270,10 22,5 270,1 22,5 270,1 22,5 270,1 22,5 270,1 22,5 270,1 22,5 270,1 270,1 270,1

Informe de Seguimiento Informe 12,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 6

Construcción Segunda calzada Mediacanoa - Loboguerrero Km 7,00 1,00 0,25 2,00 0,27 7,00 7,00 3,52

Construcción puentes peatonales Puente 5,00 2,00 5,00 -

Reconstrucción Puente Vehicular Puente 2,00 2,00 -

Mantenimiento Rutinario Km 388,82 32,40 388,82 32,40 388,82 32,40 388,82 32,40 388,82 32,40 388,82 32,40 388,82 388,82 388,82

Informe de Seguimiento Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 6

Mantenimiento rutinario Km 200,50 16,71 200,50 16,71 200,50 16,71 200,50 16,71 200,50 16,71 200,50 16,71 200,50 200,50 200,50

Informe de Seguimiento Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 6

Construcción segunda calzada Km 15,13 1,98 1,24 1,56 5,00 2,60 15,30 7,38

Terminación Retorno, Tramo 4 Te del Salto-Alto de Rosas Km 0,10 0,10 0,10 0,10

Construcción puentes peatonales Puente 3,00 3,00 -

Mantenimiento rutinario Km 131,75 10,98 39,90 10,98 93,70 10,98 81,20 10,98 131,75 10,98 131,75 10,98 131,75 131,75 610,05

Informe de Seguimiento Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 6

Construcción calzada sencilla via Cipres Km 0,04 0,04 0

Construccion mirador Cerritos Un 1 1 0

Construccion cicloruta Un 1 1 1 0

Mantenimiento rutinario Km 54,40 4,53 54,40 4,53 54,40 4,53 54,40 4,53 54,40 4,53 54,40 4,53 54,40 54,40 326,40

Informe de Seguimiento Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 6

Construccion de un puente peatonal en el sector T aeropuerto-

Lebrija
Puente 1 1 0

Mantenimiento rutinario Km 68,40 5,70 68,40 5,70 68,40 5,70 68,40 5,70 5,70 5,70 68,40 68,40

Informe de Seguimiento Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 6

Mantenimiento rutinario Km 138,90 11,58 138,90 11,58 138,90 11,58 138,90 11,58 138,90 11,58 138,90 11,58 138,90 138,90 833,40

Informe de Seguimiento Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 6

Ampliacion del puente peatonal Mateo Gomez Puente 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Construcción obras complementarias Un 13 2 3 2 1 13 8

Mantenimiento rutinario Km 183,20 15,27 183,20 15,27 183,20 15,27 183,20 15,27 15,27 15,27 183,20 183,20

Informe de Seguimiento Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 6

Construccion de Segunda Calzada Km 4,30 0,30 0,50 0,30 0,50 2,90 4,30 4,50

Construccion de calzada sencilla Km 10,11 0,50 1,00 0,60 10,11 2,10

Construcción puentes peatonales Puente 2,00 2,00 2,00 -

Mantenimiento rutinario Km 80,43 6,70 80,43 6,70 80,43 6,70 80,43 6,70 80,43 6,70 80,43 6,70 80,43 80,43 80,43

Informe de Seguimiento Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 6

Construcción segunda calzada Km 6,00 3,50 2,10 2,40 3,57 1,96 2,54 6,00 16,07

Construccción puentes peatonales Puente 5,00 2,00 5,00 -

Rehabilitación calzada sencilla Km 10,00 4,29 - 1,10

Mantenimiento rutinario Km 257,00 21,42 257,00 21,42 257,00 21,42 257,00 21,42 257,00 21,42 257,00 21,42 257,00 257,00 257,00

Informe de Seguimiento Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 6

Mantenimiento rutinario Km 140,83 11,74 140,83 11,74 140,83 11,74 140,83 11,74 140,83 11,74 140,83 11,74 140,83 140,83 140,83

Informe de Seguimiento Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 6

Construccion de Doble Calzada Km 57,20 0,50 17,16 17,40 57,20 17,90

Construcción calzada sencilla Km 3,25 0,36 3,25 0,36

Construcción puentes vehiculares Puente 27,00 27,00 -

Informe de Seguimiento Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 6

Construcción segunda calzada Km 160,00 17,40 8,68 8,40 16,00 0,44 1,85 1,80 160,00 38,57

Mejoramiento calzada existente Km 100,00 10,00 10,00 8,20 10,00 21,10 2,00 4,50 100,00 55,80

Construccción puentes vehiculares Puente 3,00 1,00 1,00 3,00 2,00

Construcción intersecciones Un 2,00 2,00 -

Mantenimiento rutinario km 528,00 44,00 528,00 44,00 528,00 44,00 528,00 44,00 528,00 44,00 528,00 44,00 528,00 528,00 528,00

Informe de Seguimiento Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 6

Construcción segunda Calzada Km 38,00 10,00 38,00 -

Rehabilitación calzada sencilla Km 29,50 1,00 2,00 10,00 4,70 8,90 10,00 8,40 29,50 25,00

Mantenimiento rutinario Km 465,00 38,75 465,00 38,75 465,00 38,75 465,00 38,75 38,75 38,75 38,75 38,75 38,75 465,00 465,00

Informe de Seguimiento Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 6

Rehabilitacion y/o mejoramiento Calzada sencilla existente Km 115,80 29,10 12,60 10,00 1,14 5,80 115,80 42,84

Construcción puente vehicular Puente 4 4 4 -

Informe de Seguimiento Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3

19_Ruta Caribe

20_Girardot Ibagué Cajamarca

21_Ruta del Sol 1

22_Ruta del Sol 2

23_Ruta del Sol 3

24_Transversal de las Américas

13_Bosa Granada Girardot

14_Pereira La Victoria

15_Zona Metropolitana de Bucaramanga

16_Rumichaca Pasto Chachagûí

17_Córdoba Sucre

18_Área Metropolitana de Cúcuta

11_Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca

12_Briceño Tunja Sogamoso
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ACTIVIDAD Unidad de Medida Meta Año Meta Avance

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
                                             SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2013

Ene Feb Mar Abr May Jun
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ACTIVIDAD Unidad de Medida Meta Año Meta Avance

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
                                             SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2013

Ene Feb Mar Abr May Jun

Desarrollo de los estudios requeridos para la contratación de 

los proyectos de concesión de cuarta generación}
Estudios 11 2 2 1 1 1 11 1

Desarrollo de las asesorias y consultorías necesarias para la 

gestión de la Agencia
Asesorias 17 8 2 2 3 2 6 2 1 17 12

Suscripción de convenios otras entidades del estado para el 

fortalecimiento de la gestión de la Agencia
Convenio 2 2 2 0

Elaborar la Resolución por medio de la cual se reglamenta el 

trámite de Permiso de ocupación temporal en vías Férreas y 

Carreteras.

Resolución Aprobada 1 1 1 0

Emisión de conceptos jurídicos en materias relacionadas con 

modificaciones a los Contratos, declaraciones de 

incumplimiento, declaracion y aplicación de cláusulas 

excepcionales, imposición de multas y sanciones por 

incumplimiento contractual,  asi como los demas temas 

relacionados con el desarrollo de los Contratos de Concesión y 

demás formas de Asociación Público Privado a cargo del Grupo 

Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 

Conceptos emitidos 100% 100% 15 100% 10 100% 7 100% 1 100% 2 100% 1 100% 100%

Informe mensual por cada Concesión vial de los temas tratados 

en los comités primarios (Supervisor; Financiero, Abogado, 

Predial y el Socio-Ambiental) y que se encuentren a cargo del 

Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual

Informe 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 150

Adelantar los procesos de selección radicados en la Gerencia 

de Contratación de conformidad con la normatividad vigente
Procesos tramitados 10 1 10 1 1 1 1 1 1 10 13

Reuniones  del comité asesor de asuntos contractuales - Grupo 

Interno de Trabajo de Contratación .
Acta 12 1 2 1 2 1 3 1 3 1 6 1 1 12 17

Establecer una estrategia para la prevención e identificación de 

la colusión- Grupo Interno de Trabajo de Contratación.
Estrategia Implementada 1 1 1 1 1

VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION

VICEPRESIDENCIA JURIDICA
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ACTIVIDAD Unidad de Medida Meta Año Meta Avance

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
                                             SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2013

Ene Feb Mar Abr May Jun

Actualizacion de los procedimientos y el manual de 

contratación

Procedimientos y Manual 

Actualizados
2 2 1 2 1

Implementación sistema de indicadores jurídicos Indicadores implementados 1 1 1 0

Elaboración de un Procedimiento relacionado con las funciones 

y actividades que se desarrollan por parte de la Vicepresidencia 

de Planeación, Riesgos y Entorno en lo relativo a la revisión 

técnica, jurídica y social de las carpetas prediales que son 

remitidas por los concesionarios y a la ordenación del pago por 

concepto de la adquisición de predios y la gestión predial.

Procedimiento 2 2 2 0

Institucionalización y funcionamiento de un Comité de Gestión 

Predial de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno 

y de la Vicepresidencia Juridica

Resolución Aprobada y actas 

de reunión
7 1 1 7 1

Informe trimestral respecto de los Tribunales de Arbitramento 

relacionados con las concesiones en los cuales la Agencia 

Nacional de Infraestructura actue como demandante y/o 

demandada

Informe 4 1 1 4 0
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ACTIVIDAD Unidad de Medida Meta Año Meta Avance

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
                                             SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2013

Ene Feb Mar Abr May Jun

PLAN DE INFORMES DE LEY - PIL Informe 104 16 11 8 7 8 5 13 7 6 9 5 4 104 43

PLAN DE ENLACE CON ENTES DE CONTROL - PEEC Actividad 2 1 1 1 2 1

PLAN DE EVALUACION INDEPENDIENTE - PEI Auditoría 168 11 6 23 5 14 1 12 10 18 4 9 12 168 38

PLAN DE FOMENTO DE CULTURA - PFC Actividad 53 3 3 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 53 24

PLAN DE  VALORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS - 

PVAR
Actividad 4 1 1 0 0 1 0 0 4 1

PLAN DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO - (PAA) Actividad 10 2 1 5 8

Rendiciones de Cuentas de la Agencia Evento 2 1 2 0

Realización de WEBCAM con temas de la Agencia Evento 3 1 1 3 0

Conformación archivo visual de las concesiones Archivo 1 0,08 0,08 0,08 1 0,24

Participación Congreso CCI Evento 1 1 0

Rendición de cuentas sectorial Evento 1 1 0

Encuentro con comunicadores de concesiones Evento 1 1 1 1 1 1 3

Taller para periodistas Taller 2 1 1 1 2 1

Participación en feria de Puertos Evento 1 1 1 0

                              OFICINA CONTROL INTERNO

                              OFICINA DE COMUNICACIONES

Revisión y consolidación: Gerencia de Planeación Página 11



ACTIVIDAD Unidad de Medida Meta Año Meta Avance

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
                                             SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2013

Ene Feb Mar Abr May Jun

Metodología para seguimiento y reporte de eventos por 

cambio climático.
Metodologia 1 1 1 1 1

Metodología para el manejo en el Fondo de Contingencias. Metodologia 1 1 1 0

Metodología para la calificación de riesgos de los proyectos de 

infraestructura  (capacidad de repago del servicio de la deuda).
Metodologia 2 1 1 2 0

Política / metodología para la gestión de riesgos institucionales 

(operativos) de la entidad.
Politica 1 1 0

Consultoría para el estudio de amenazas y vulnerabilidad de la 

red concesionada a cargo de la ANI (Fase I)
Informe 3 1 3 0

Revisión y presentación  de la valoración de contingentes a 

MHCP Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el CPP 

Comparador Público Privado a DNP Departamento Nacional de 

Planeación, de proyectos estructurados por Fonade o Fondo de 

adaptación.

Informe 11 1 1 3 1 5 11 1

Política para el manejo del Fondo de Contingencias 

Contractuales de las Entidades Estatales.
Politica 1 1 1 1 1

Elaboración Anteproyecto de presupuesto 2014 Documento 1 1 1 1 1

Seguimiento al Plan de Acción Anual Informe 4 1 1 1 1 4 2

Informe avance metas SISMEG Informe 4 1 1 1 1 4 2

Actualización de Proyectos en el SUIFP Proyecto 17 17 17 16 1 17 34

Seguimiento a proyectos en SPI Proyecto 204 17 17 17 17 17 17 17 14 17 14 17 14 204 93

Trámites presupuestales (vigencias futuras, traslados) Trámite 14 1 5 2 1 1 1 14 5

Informes de coyuntura Informe 11 1 1 1 1 1 1 1 11 2

Formulación Politica de Reversiones Politica aprobada 1 1 0

Formulación de la Planeación Estratégica de la Agencia Documento 1 1 1 1 1

Aprobación de los procesos y procedimientos de la Agencia Mapa de procesos 1 1 1 0

Preauditoría del Sistema de Gestion de Calidad Auditoria 1 1 0

Implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento Avance Plan 1 0,25 0,25 1 0

Implementación del modelo de seguimiento y monitoreo Informes 4 1 1 1 4 1

Implementar los criterios de TRANSPARENCIA POR COLOMBIA 

en los procesos de rendición de cuentas
Evento 3 1 1 3 1

Recopilación y elaboración de estudios de caso Plan 1 0,25 0,25 1 0

Programa de divulgación de experiencias Plan 1 0,25 0,25 1 0

Implementación Banco de Proyectos de Inversión Banco 1 1 0

Reuniones Comité Interinstitucional (ANI-ANLA-otros) Acta 12 1 2 1 2 1 2 1 1 1 12 6

Apoyo a la VPE en los temas Ambientales informes y/o documentos 24 2 1 2 1 2 1 2 2 2 24 3

Formulacion propuesta de política de Peajes Especiales Documento 1 1 1 0

Seguimiento al cumplimiento del Convenio MININTERIOR - 

Consultas previas
Informes 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 12

Implementación  formato de Seguimiento a los temas Socio 

Ambientales a los proyectos en desarrollo 
Formato 1 1 1 1 1

Seguimiento al componente socioambiental en los proyectos 

en ejecución
informes 48 4 4 4 4 4 4 48 0

Suscripción de un Convenio interadministrativo con el 

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
Convenio 1 1 0

Suscripción de un Convenio interadministrativo con la 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
Convenio 1 1 0

Suscripción de un Convenio interadministrativo con el 

INSTITUTO COLOMBIANO DE TIERRAS - INCODER
Convenio 1 1 0

Elaboración de un Procedimiento relacionado con las funciones 

y actividades que se desarrollan por parte de la Vicepresidencia 

de Planeación, Riesgos y Entorno en lo relativo a la revisión 

técnica, jurídica y social de las carpetas prediales que son 

remitidas por los concesionarios

Procedimiento 1 1 1 1 1

Elaboración de un Procedimiento relacionado con las funciones 

y actividades que se desarrollan por parte de la Vicepresidencia 

de Planeación, Riesgos y Entorno en lo relativo a la ordenación 

del pago por concepto de la adquisición de predios y la gestión 

predial desarrollada por los concesionarios

Procedimiento 1 1 1 1 1

GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL

RIESGOS

PLANEACION

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO

GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTION PREDIAL
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ACTIVIDAD Unidad de Medida Meta Año Meta Avance

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
                                             SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2013

Ene Feb Mar Abr May Jun

Institucionalización y funcionamiento de un Comité Predial Acta 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3

Revisión Técnica de los informes prediales presentados por los 

estructuradores de las nuevas concesiones a licitar por parte 

de la ANI

Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 6

Consolidación periódica de la información de los predios 

adquiridos por la ANI en los proyectos concesionados, para 

efectos de ser incorporada en la contabilidad predial de la ANI, 

teniendo en cuenta los parámetros establecidos por CISA 

Informe 11 1 1 1 1 1 1 1 11 2

Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica que soporta 

el funcionamiento de la Agencia 
Infraestructura adquirida 0,75 0,1 0,1 0,15 0,25 0,75 0,6

Actualización del licenciamiento de software de la Agencia Licencias adquiridas 400 400 40 400 40

Desarrollo e implementación del sistema de Información, 

seguimiento y control para la ANI
Sistema desarrollado 1 0,1 1 0,1

Capacitaciones a los usuarios de la ANI en el nuevo sistema de 

información, seguimiento y control 
número de capacitaciones 8 2 2 8 0

Diseñar un sistema de seguimiento y control del plan de 

adquisiciones
Sistema diseñado 1 1 1 0

GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SISTEMAS
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ACTIVIDAD Unidad de Medida Meta Año Meta Avance

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
                                             SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2013

Ene Feb Mar Abr May Jun

Control de la ejecución presupuestal: 

- ingresos 

- reservas

- Gastos

Ejecución 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Elaboración de Boletines de Tesorería Boletín 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3

Carga masiva de extractos en el sistema de información SIIF 

Nación II
Carga en el sistema 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3

Reporte en el aplicativo CHIIP Informes 4 1 1 1 1 4 2

Elaboración Estados Contables Informes 4 1 1 1 4 2

Publicación información web Informes 4 1 1 1 4 2

 Actualización de la Tabla de Retención Documental a todas las 

dependicias 
 TDR 100% 8,33               8,33               8,33               8,33            8,33 50% 8,33 100%              49,98 

Construcción de Bodega para Archivo Bodega construida 1 1 0

Realizar inventario de Bienes Inventario 2 1 2 0

Cambio de placas inventario de bienes Bienes identificados 100% 100% 0%

Programa SENDEROS Estudiantes en práctica Estudiantes vinculados 10 6 1 10 7 10 14

Proceso de poblamiento de la planta de personal Planta ocupada 100% 88% 99% 100% 99%

Convenio CNSC- OPEC Convenio 1 1 0

CONTABILIDAD

ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

TALENTO HUMANO

PRESUPUESTO

TESORERIA

SERVICIOS GENERALES

VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
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ACTIVIDAD Unidad de Medida Meta Año

Revisión Informe Mensual interventoria de Pacifico  Informe mensual 12

Revisión Informe Mensual interventoria  de Atlántico  Informe mensual 12

Compra de predios variante Cartago Predios 10

Proceso licitatorio tramos desafectados Licitación 1

Tramo Sur -Red Férrea Atlántico- tramos desafectados. Km -mantenidos 876,00

Tramo Norte Red Férrea Atlántico Km -mantenidos 245,00

Tramo Norte Red Férrea Atlántico Tn-transportadas 45.000.000

Red Férrea Pacifico Tn-transportadas 30.000

Red Férrea Pacifico Km -mantenidos 346,00

Contratación nuevas interventorias portuarias Interventoria 6

Visitas de supervisión Informe 100

Revisión cumplimiento plan de inversiones Informe 16

Mantenimiento rutinario y operación del proyectos. Vías 

(Villavicencio - Granada; Villavicencio - Puerto López; 

Villavicencio - Cumaral)

Km 185,04 

Informe de Seguimiento Informe 12

Construcción segunda calzada El Chuscal - La Vega Km 5,00

Rehabilitación calzada sencilla Km 10

Construcción de puentes vehiculares Puente 3

Mantenimiento rutinario a los 82,4 km. Longitud desde Bogotá 

(Puente El Cortijo) (PR 145+000) hasta el Intercambiador vial 

de Guaduas - Villeta (PR 64+000) 

Km 82,40

Informe de Seguimiento Informe 12

Construccion de obras de Proteccion Marina en el sector de los 

Muchachitos
Gl 1,00

Mantenimiento rutinario Km 285,10

Informe de Seguimiento Informe 12

Avance construcción segunda calzada Sectores IA, II, IIA, III, IIIA 

y IV
Km 4,89

Mantenimiento rutinario Km 131,10

Informe de Seguimiento Informe 12

Construcción segunda calzada - Entrada Tierra Baja - 

Marahuaco
Km 2,7

Avance en la construcción Anillo Vial Crespo general % 20

Mantenimiento rutinario Km 122

Informe de Seguimiento Informe 12

Mantenimiento rutinario Km 50,58

Informe de Seguimiento Informe 12

Mantenimiento rutinario Km 38,38

Informe de Seguimiento Informe 12

Adquisición predios variante GUAMO-ESPINAL Predios 6

Mantenimiento rutinario en todo abscisado según alcance 

manual operación.
Km 168,1

Informe de Seguimiento Informe 12

Mantenimiento (297.1 km) km 297,10

Informe de Seguimiento Informe 12

Rehabilitación calzada La Paila - Calarcá Km 4,4

Construcción intersección a desnivel Circacia 1 Gl 1

GRUPO INTERNO DE TRABAJO FERREO

GRUPO INTERNO DE TRABAJO PORTUARIO

GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO

8_Neiva Espinal Girardot

9_Desarrollo Vial del Oriente de Medellín -DEVIMED

10_Armenia Pereira Manizales

4_Bogotá Villavicencio

5_Cartagena Barranquilla

6_Desarrollo Vial del Norte de Bogotá - DEVINORTE

7_Fontibón Facatativa Los Alpes

1_Malla Vial del Meta

2_Siberia El Vino Villeta

3_Santa Marta Paraguachón

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
                                             SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2013

VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL

31/06/2013

Observaciones

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL
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ACTIVIDAD Unidad de Medida Meta Año

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
                                             SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2013

Construcción puente peatonal Artesanos Puente 1,00

Mantenimiento rutinario- calzada sencilla Km 270,10

Informe de Seguimiento Informe 12,00

Construcción Segunda calzada Mediacanoa - Loboguerrero Km 7,00

Construcción puentes peatonales Puente 5,00

Reconstrucción Puente Vehicular Puente 2,00

Mantenimiento Rutinario Km 388,82

Informe de Seguimiento Informe 12

Mantenimiento rutinario Km 200,50

Informe de Seguimiento Informe 12

Construcción segunda calzada Km 15,13

Terminación Retorno, Tramo 4 Te del Salto-Alto de Rosas Km 0,10

Construcción puentes peatonales Puente 3,00

Mantenimiento rutinario Km 131,75

Informe de Seguimiento Informe 12

Construcción calzada sencilla via Cipres Km 0,04

Construccion mirador Cerritos Un 1

Construccion cicloruta Un 1

Mantenimiento rutinario Km 54,40

Informe de Seguimiento Informe 12

Construccion de un puente peatonal en el sector T aeropuerto-

Lebrija
Puente 1

Mantenimiento rutinario Km 68,40

Informe de Seguimiento Informe 12

Mantenimiento rutinario Km 138,90

Informe de Seguimiento Informe 12

Ampliacion del puente peatonal Mateo Gomez Puente 1,00

Construcción obras complementarias Un 13

Mantenimiento rutinario Km 183,20

Informe de Seguimiento Informe 12

Construccion de Segunda Calzada Km 4,30

Construccion de calzada sencilla Km 10,11

Construcción puentes peatonales Puente 2,00

Mantenimiento rutinario Km 80,43

Informe de Seguimiento Informe 12

Construcción segunda calzada Km 6,00

Construccción puentes peatonales Puente 5,00

Rehabilitación calzada sencilla Km 10,00

Mantenimiento rutinario Km 257,00

Informe de Seguimiento Informe 12

Mantenimiento rutinario Km 140,83

Informe de Seguimiento Informe 12

Construccion de Doble Calzada Km 57,20

Construcción calzada sencilla Km 3,25

Construcción puentes vehiculares Puente 27,00

Informe de Seguimiento Informe 12

Construcción segunda calzada Km 160,00

Mejoramiento calzada existente Km 100,00

Construccción puentes vehiculares Puente 3,00

Construcción intersecciones Un 2,00

Mantenimiento rutinario km 528,00

Informe de Seguimiento Informe 12

Construcción segunda Calzada Km 38,00

Rehabilitación calzada sencilla Km 29,50

Mantenimiento rutinario Km 465,00

Informe de Seguimiento Informe 12

Rehabilitacion y/o mejoramiento Calzada sencilla existente Km 115,80

Construcción puente vehicular Puente 4

Informe de Seguimiento Informe 12

19_Ruta Caribe

20_Girardot Ibagué Cajamarca

21_Ruta del Sol 1

22_Ruta del Sol 2

23_Ruta del Sol 3

24_Transversal de las Américas

13_Bosa Granada Girardot

14_Pereira La Victoria

15_Zona Metropolitana de Bucaramanga

16_Rumichaca Pasto Chachagûí

17_Córdoba Sucre

18_Área Metropolitana de Cúcuta

11_Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca

12_Briceño Tunja Sogamoso

31/06/2013

Observaciones

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
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ACTIVIDAD Unidad de Medida Meta Año

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
                                             SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2013

Desarrollo de los estudios requeridos para la contratación de 

los proyectos de concesión de cuarta generación}
Estudios 11

Desarrollo de las asesorias y consultorías necesarias para la 

gestión de la Agencia
Asesorias 17

Suscripción de convenios otras entidades del estado para el 

fortalecimiento de la gestión de la Agencia
Convenio 2

Elaborar la Resolución por medio de la cual se reglamenta el 

trámite de Permiso de ocupación temporal en vías Férreas y 

Carreteras.

Resolución Aprobada 1

Emisión de conceptos jurídicos en materias relacionadas con 

modificaciones a los Contratos, declaraciones de 

incumplimiento, declaracion y aplicación de cláusulas 

excepcionales, imposición de multas y sanciones por 

incumplimiento contractual,  asi como los demas temas 

relacionados con el desarrollo de los Contratos de Concesión y 

demás formas de Asociación Público Privado a cargo del Grupo 

Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 

Conceptos emitidos 100%

Informe mensual por cada Concesión vial de los temas tratados 

en los comités primarios (Supervisor; Financiero, Abogado, 

Predial y el Socio-Ambiental) y que se encuentren a cargo del 

Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual

Informe 300

Adelantar los procesos de selección radicados en la Gerencia 

de Contratación de conformidad con la normatividad vigente
Procesos tramitados 10

Reuniones  del comité asesor de asuntos contractuales - Grupo 

Interno de Trabajo de Contratación .
Acta 12

Establecer una estrategia para la prevención e identificación de 

la colusión- Grupo Interno de Trabajo de Contratación.
Estrategia Implementada 1

VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION

VICEPRESIDENCIA JURIDICA

31/06/2013

Observaciones

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

En el primer semestre de 2013 se han iniciado 123 procesos  por un valor de $ 

19.478.180.843.984,00. De este valor los procesos más representativos son las 

Asociaciones Público Privada de los cuales se han adelantado 11 procesos por un 

valor de $18.890.955.165.206,00 equivalente al 97% de la totalidad de los procesos; 

se han adelantado 10 procesos de Concurso de Méritos por un valor de $ 

36.793.363.176,00; 9 procesos de Mínima Cuantía por un valor de $ 353.002.756,00; 

5 procesos de Licitación Pública por un valor de $ 539.295.013.718,00; 4 procesos 

de Selección Abreviada, de los cuales 3 son de menor cuantía y 1 por Subasta 

inversa por un valor de $1.305.271.626.

Igualmente se han celebrado 84 contratos por contratación directa por un valor 

de$9.479.027.502,00.

                                                                                                                       Comités 

realizados :                                                                                                                                 

• Acta No. 1 del 15 de enero de 2013

• Acta No. 2 del 23 de enero de 2013

• Acta No. 3 del 18 de febrero de 2013

• Acta No. 4 del 22 de febrero de 2013

• Acta No. 5 del 8 de marzo de 2013

• Acta No. 6 del 19 de marzo de 2013

• Acta No. 7 del 22 de marzo de 2013

• Actas 8 y 9

• Acta No. 10 del 12 de abril de 2013

• Acta No.11 del 22 de abril de 2013

• Acta No. 12 del 30 de abril de 2013

• Acta No. 13 del 9 de mayo de 2013

• Acta No. 14 del 14 de mayo de 2013

• Acta No. 15 del 16 de mayo de 2013

• Acta No. 16 del 24 de mayo de 2013

• Acta No. 17 del 24 de mayo de 2013 (Comité extraordinario)

• Acta No. 18 del 30 de mayo de 2013

• Acta No. 19 del 7 de junio de 2013

• Acta No. 20 del 14 de junio de 2013

• Acta No. 21 del 20 de junio de 2013

• Acta No. 22 del 24 de junio de 2013 (Comité extraordinario)

• Acta No. 23 del 24 de junio de 2013

Se ha incluido la prevención de la Colusión dentro del Convenio con la Secretaría de 

Trasnparencia de la Presidencia de la República, el cual se encuentra para firma de 

las partes.

VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION

VICEPRESIDENCIA JURIDICA
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AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
                                             SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2013

Actualizacion de los procedimientos y el manual de 

contratación

Procedimientos y Manual 

Actualizados
2

Implementación sistema de indicadores jurídicos Indicadores implementados 1

Elaboración de un Procedimiento relacionado con las funciones 

y actividades que se desarrollan por parte de la Vicepresidencia 

de Planeación, Riesgos y Entorno en lo relativo a la revisión 

técnica, jurídica y social de las carpetas prediales que son 

remitidas por los concesionarios y a la ordenación del pago por 

concepto de la adquisición de predios y la gestión predial.

Procedimiento 2

Institucionalización y funcionamiento de un Comité de Gestión 

Predial de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno 

y de la Vicepresidencia Juridica

Resolución Aprobada y actas 

de reunión
7

Informe trimestral respecto de los Tribunales de Arbitramento 

relacionados con las concesiones en los cuales la Agencia 

Nacional de Infraestructura actue como demandante y/o 

demandada

Informe 4

31/06/2013

Observaciones

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

MANUAL:  Se expidió la Resolución 308 de 2013, y que entró en vigencia el 15 de 

julio de 2013.  Sin embargo el 17 de julio  se expidió el Decreto 1510 que deroga 

integramente el decreto 734 de 2012, razón por la que se decidió suspender el 

Manual en tanto, se estudian las acciones a seguir.  PROCESOS - PROCEDIMIENTOS: 

Procesos y procedimientos establecidos para cada modalidad de selección 

actualizados.  Deben incluirse en el Sistema de Gestión de la ANI. Se expidió la 

Resolución 308 de 2013, y que entró en vigencia el 15 de julio de 2013.  Sin 

embargo el 17 de julio  se expidió el Decreto 1510 que deroga integramente el 

decreto 734 de 2012, razón por la que se deben actualziar los procedimientos al 

nuevo decreto, se estudian las acciones a seguir. . PROTOCOLOS: Actualmente se 

está utilizando los protocolos de seguridad y manejo de la informaciónen las 

precalificaciones en proceso (Este protocolo incluye el manejo de información con 

terceros participantes en las respuestas a observaciones o verificación en los 

procesos de APP), así como un protocolo de seguridad para la sala de evaluación . 

Falta la inclusión en el Sistema Integrado de Calidad..  LISTAS DE CHEQUEO:  Se 

están impelementando.  Falta la aprobación del Comité de Contratación y su 

inclusión en el Sistema Integrado de Calidad. Actualmente se está utilizando la lista 

de chequeo diferenciada para cada proceso al igual que el manejo documental de 

observaciones y respuestas. ESTANDARIZACIÓN DE DOCUMENTOS: Se ha 

participado en la estandarización del documento de invitación a precalificar que se 

está usando actualmente en los procesos vigentes. los pliegos estándar ya se 

elaboraron para IP´s y los documentos de invitación a precalificar ya están siendo 

usados en los procesos abiertos de la Agencia.  La minuta del contrato de APP se 

encuentra radicada en el Ministerio de Hacienda para su revisión. FLUJOGRAMAS: 

En uso flujogramas para precalificación de APP de prosperidad y Victorias 

tempranas.

Los indicadores fueron remitidos a la Vicepresidencia de Planeación Riesgos y 

Entorno – Grupo interno de trabajo de planeación, en las fechas establecidas en el 

Plan de Acción, esto teniendo en cuenta que dentro del Sistema de Gestión de 

Calidad se están consolidando los indicadores de la Agencia.  Planeación ha 

reportado una ficha única para la formulación de indicadores desde el mes de junio, 

razón por la cual se están definiendo conjuntamente los indicadores a implementar.

Para el cumplimiento de esta meta se tiene programado el mes de septiembre ya 

que se encuentan en proceso de recopilación de los datos que se requiere para la 

elaboracióny posterior determinación de los alcances y parametros que 

correspondan a cada area en concordancia con lo dispuesto en las Resoluciones 

No.493 de 2012 y la Resolución 399 de 2013 

Durante los 5 primeros meses se colaborara en las gestiones para la estructuración 

del Comité asi como el tramite para sus suscripción y se paraticipara en los meses 

restantes en las sesiones respectivas.

A la fecha no se he enviado reporte por parte del Grupo en mención 
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AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
                                             SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2013

PLAN DE INFORMES DE LEY - PIL Informe 104

PLAN DE ENLACE CON ENTES DE CONTROL - PEEC Actividad 2

PLAN DE EVALUACION INDEPENDIENTE - PEI Auditoría 168

PLAN DE FOMENTO DE CULTURA - PFC Actividad 53

PLAN DE  VALORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS - 

PVAR
Actividad 4

PLAN DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO - (PAA) Actividad 10

Rendiciones de Cuentas de la Agencia Evento 2

Realización de WEBCAM con temas de la Agencia Evento 3

Conformación archivo visual de las concesiones Archivo 1

Participación Congreso CCI Evento 1

Rendición de cuentas sectorial Evento 1

Encuentro con comunicadores de concesiones Evento 1

Taller para periodistas Taller 2

Participación en feria de Puertos Evento 1

                              OFICINA CONTROL INTERNO

                              OFICINA DE COMUNICACIONES

31/06/2013
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AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

                              OFICINA CONTROL INTERNO

                              OFICINA DE COMUNICACIONES
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                                             SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2013

Metodología para seguimiento y reporte de eventos por 

cambio climático.
Metodologia 1

Metodología para el manejo en el Fondo de Contingencias. Metodologia 1

Metodología para la calificación de riesgos de los proyectos de 

infraestructura  (capacidad de repago del servicio de la deuda).
Metodologia 2

Política / metodología para la gestión de riesgos institucionales 

(operativos) de la entidad.
Politica 1

Consultoría para el estudio de amenazas y vulnerabilidad de la 

red concesionada a cargo de la ANI (Fase I)
Informe 3

Revisión y presentación  de la valoración de contingentes a 

MHCP Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el CPP 

Comparador Público Privado a DNP Departamento Nacional de 

Planeación, de proyectos estructurados por Fonade o Fondo de 

adaptación.

Informe 11

Política para el manejo del Fondo de Contingencias 

Contractuales de las Entidades Estatales.
Politica 1

Elaboración Anteproyecto de presupuesto 2014 Documento 1

Seguimiento al Plan de Acción Anual Informe 4

Informe avance metas SISMEG Informe 4

Actualización de Proyectos en el SUIFP Proyecto 17

Seguimiento a proyectos en SPI Proyecto 204

Trámites presupuestales (vigencias futuras, traslados) Trámite 14

Informes de coyuntura Informe 11

Formulación Politica de Reversiones Politica aprobada 1

Formulación de la Planeación Estratégica de la Agencia Documento 1

Aprobación de los procesos y procedimientos de la Agencia Mapa de procesos 1

Preauditoría del Sistema de Gestion de Calidad Auditoria 1

Implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento Avance Plan 1

Implementación del modelo de seguimiento y monitoreo Informes 4

Implementar los criterios de TRANSPARENCIA POR COLOMBIA 

en los procesos de rendición de cuentas
Evento 3

Recopilación y elaboración de estudios de caso Plan 1

Programa de divulgación de experiencias Plan 1

Implementación Banco de Proyectos de Inversión Banco 1

Reuniones Comité Interinstitucional (ANI-ANLA-otros) Acta 12

Apoyo a la VPE en los temas Ambientales informes y/o documentos 24

Formulacion propuesta de política de Peajes Especiales Documento 1

Seguimiento al cumplimiento del Convenio MININTERIOR - 

Consultas previas
Informes 48

Implementación  formato de Seguimiento a los temas Socio 

Ambientales a los proyectos en desarrollo 
Formato 1

Seguimiento al componente socioambiental en los proyectos 

en ejecución
informes 48

Suscripción de un Convenio interadministrativo con el 

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
Convenio 1

Suscripción de un Convenio interadministrativo con la 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
Convenio 1

Suscripción de un Convenio interadministrativo con el 

INSTITUTO COLOMBIANO DE TIERRAS - INCODER
Convenio 1

Elaboración de un Procedimiento relacionado con las funciones 

y actividades que se desarrollan por parte de la Vicepresidencia 

de Planeación, Riesgos y Entorno en lo relativo a la revisión 

técnica, jurídica y social de las carpetas prediales que son 

remitidas por los concesionarios

Procedimiento 1

Elaboración de un Procedimiento relacionado con las funciones 

y actividades que se desarrollan por parte de la Vicepresidencia 

de Planeación, Riesgos y Entorno en lo relativo a la ordenación 

del pago por concepto de la adquisición de predios y la gestión 

predial desarrollada por los concesionarios

Procedimiento 1

GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL

RIESGOS

PLANEACION

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO

GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTION PREDIAL

31/06/2013
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VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO
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Institucionalización y funcionamiento de un Comité Predial Acta 12

Revisión Técnica de los informes prediales presentados por los 

estructuradores de las nuevas concesiones a licitar por parte 

de la ANI

Informe 4

Consolidación periódica de la información de los predios 

adquiridos por la ANI en los proyectos concesionados, para 

efectos de ser incorporada en la contabilidad predial de la ANI, 

teniendo en cuenta los parámetros establecidos por CISA 

Informe 11

Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica que soporta 

el funcionamiento de la Agencia 
Infraestructura adquirida 0,75

Actualización del licenciamiento de software de la Agencia Licencias adquiridas 400

Desarrollo e implementación del sistema de Información, 

seguimiento y control para la ANI
Sistema desarrollado 1

Capacitaciones a los usuarios de la ANI en el nuevo sistema de 

información, seguimiento y control 
número de capacitaciones 8

Diseñar un sistema de seguimiento y control del plan de 

adquisiciones
Sistema diseñado 1

GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SISTEMAS

31/06/2013
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Control de la ejecución presupuestal: 

- ingresos 

- reservas

- Gastos

Ejecución 100%

Elaboración de Boletines de Tesorería Boletín 12

Carga masiva de extractos en el sistema de información SIIF 

Nación II
Carga en el sistema 12

Reporte en el aplicativo CHIIP Informes 4

Elaboración Estados Contables Informes 4

Publicación información web Informes 4

 Actualización de la Tabla de Retención Documental a todas las 

dependicias 
 TDR 100%

Construcción de Bodega para Archivo Bodega construida 1

Realizar inventario de Bienes Inventario 2

Cambio de placas inventario de bienes Bienes identificados 100%

Programa SENDEROS Estudiantes en práctica Estudiantes vinculados 10

Proceso de poblamiento de la planta de personal Planta ocupada 100%

Convenio CNSC- OPEC Convenio 1

CONTABILIDAD

ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

TALENTO HUMANO

PRESUPUESTO

TESORERIA

SERVICIOS GENERALES

VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

31/06/2013
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En la presente vigencia no va a realizar el convenio debido a que no se van a 

realizar los concursos

VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
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