

 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-022
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Versión: 002
	FORMATO	ACTA INICIO CONTRATO	Fecha: 26/05/2015

CONTRATO No. VE-639-2023 del 27 de julio de 2023

A los 16 días del mes de agosto del año 2023, se reunieron en las oficinas de la Vicepresidencia de Gestión Contractual de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en la ciudad de Bogotá, las personas a continuación relacionadas y en representación de las entidades indicadas:

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
OSCAR HERNAN SALAZAR MONTES	Agencia Nacional de Infraestructura	Experto G3-07 – Gerente Proyectos Férreos
CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA	Agencia Nacional de Infraestructura	Vicepresidenta de Gestión Contractual
JAIME IGNACIO CASTRO VERGARA	Consortio San Felipe Férreo	Representante Legal

Con el propósito de suscribir el acta de inicio del contrato No. VE-639-2023 cuyo objeto es:

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ENTREGADA Y QUE HACE PARTE DEL CORREDOR LA DORADA (CALDAS) - CHIRIGUANA (CESAR) Y RAMALES INCLUIDOS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS, ASÍ COMO EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS QUE ALTEREN DE ALGUNA MANERA LAS OPERACIONES FERROVIARIAS EN EL CORREDOR FERROVIARIO, Y DEMÁS ACTIVIDADES CONSAGRADAS EN LOS ANEXOS.

Previo a la firma del documento, las partes verificaron los requisitos para el inicio de ejecución previstos por la cláusula 5 de contrato, así:

1. Pólizas

La Vicepresidencia Jurídica través de la plataforma SECOP II, dio aprobación de las garantías que se describen en el siguiente cuadro y que están descritas en la cláusula 30 del contrato, así:

• **Garantía Única de Cumplimiento*:**

Amparo	%	Vigencia		Valor Asegurado	Fecha aprobación
		Desde (dd/mm/aa)	hasta (dd/mm/aa)		
Cumplimiento del Contrato	20	27/07/2023	15/02/2025	\$14,343,064,348.00	16/08/2023

P
Alfonso
Al

 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-022
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Versión: 002
	FORMATO	ACTA INICIO CONTRATO	Fecha: 26/05/2015

Amparo	%	Vigencia		Valor Asegurado	Fecha aprobación
		Desde (dd/mm/aa)	hasta (dd/mm/aa)		
Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	27/07/2023	15/08/2027	\$3,585,766,087.00	16/08/2023
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20	5 años**	15/08/2029	\$14,343,064,348.00	16/08/2023
Estabilidad y calidad de la Obra	30	5 años**	15/08/2029	\$12,190,607,910.00	16/08/2023

*Póliza N.º 85-44-101123054 - Anexo 1 expedida por Seguros del Estado S.A.

**Estos amparos inician vigencia una vez sea finalizado la ejecución del contrato.

• **Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual*:**

Amparo	\$	Vigencia		Valor Asegurado	Fecha aprobación
		Desde (dd/mm/aa)	hasta (dd/mm/aa)		
* Amparo Básico – Predios, Labores y Operaciones. * Patronal * Vehículos propios y no propios * Contratistas y subcontratistas * R.C. cruzada * Gastos Médicos	OCHO MIL MILLONES DE PESOS MCTE (\$8.000.000.000.00)	31/07/2023	15/08/2024	\$8,000,000,000.00	15/08/2023

* Póliza N.º BQ – 100019649 – Certificado N.º 28345599 – Anexo 1 expedida por Compañía Mundial de Seguros S.A.

Estas garantías fueron revisadas y confrontadas con el marco normativo. De esta manera, se verificó el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Decreto 1082 de 2015 y en el contrato.

2. Habilitación y Permiso de operación vigente para transporte ferroviario

De conformidad con el requisito establecido en este numeral, el Consorcio San Felipe Férreo remitió la habilitación y operación de la empresa COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I S.A.S-CNR otorgada mediante Resolución del Ministerio de Transporte No. 20233040015005 del 17 de abril de 2023 y allegada a través del oficio con radicado ANI No. 20234090921712 del 16 de agosto de 2023.

3. Certificación Pago Parafiscales

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
 PBX: 4848860 - 01 8000 410151- www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9. Código Postal ANI 110221.

[Handwritten signature]

 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-022
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Versión: 002
	FORMATO	ACTA INICIO CONTRATO	Fecha: 26/05/2015

El Consorcio San Felipe Férreo remitió la certificación de pago parafiscales en cumplimiento a lo previsto artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

4. Registro Único Tributario

El Consorcio San Felipe Férreo presentó el Registro Único Tributario con NIT 901732725-0, conforme a lo exigido en los requisitos para perfeccionamiento y ejecución del Contrato.

5. Registro Presupuestal:

Con el fin de respaldar el pago de los recursos destinados a la ejecución del contrato con cargo a la vigencia 2023, se ha expedido el Registro Presupuestal No. 215823 del 14 de agosto de 2023.

6. Aprobación hojas de vida

Mediante oficio radicado ANI N.º 20233070291811 del 16 de agosto de 2023, el Equipo férreo de la Vicepresidencia de Gestión Contractual aprobó las siguientes hojas de vida presentadas por el Consorcio San Felipe Férreo conforme al numeral 3.2.2 del Anexo 1 – Condiciones Técnicas Dorada – Chiriguana de los siguientes profesionales:

Nombre	Cargo
Olimpo Chiquillo Olivieri	Director de mantenimiento
Luis Enrique Rodríguez Beltrán	Ingeniero Territorial
Brian Andrés Zamora Díaz	Ingeniero Territorial
Albert Wilson Luna Robles	Ingeniero Mecánico

7. Suscripción por parte de la ANI del contrato de Interventoría

El día 15 de agosto de 2023, la ANI y el CONSORCIO GIS RED FÉRREA suscribieron el contrato de interventoría No. VGCON 660 de 2023 a través de la Plataforma Secop II.

8. Entrega del inventario de infraestructura, material rodante y bienes inmuebles al Contratista

A partir de la fecha de la presente acta, la ANI realiza la entrega del inventario al contratista, en los términos establecidos en el numeral 3.1. del Anexo 1 – Condiciones Técnicas Dorada – Chiriguana.

9. Entrega de la Infraestructura al Contratista

Handwritten signature and initials

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-022
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Versión: 002
	FORMATO	ACTA INICIO CONTRATO	Fecha: 26/05/2015

A partir de la fecha de la presente acta, la ANI realiza la entrega de la Infraestructura al contratista, en los términos establecidos en el numeral 3.1. del Anexo 1 – Condiciones Técnicas Dorada – Chiriguaná.

10. Operación y Control de tráfico

El Consorcio San Felipe Férreo realiza la Presentación de SERVICIOS ARCOM como subcontratista del Consorcio San Felipe Férreo para el control de tráfico y la empresa CI COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I S.A.S-CNR como subcontratista del Consorcio San Felipe Férreo para la operación, conforme a lo establecido en la cláusula 52 literal (c) del contrato.

Los firmantes dejan constancia que se han cumplido a cabalidad la totalidad de aspectos de suscripción y perfeccionamiento del documento contractual objeto de esta acta.

Se firma por los participantes:

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
OSCAR HERNAN SALAZAR MONTES	Agencia Nacional de Infraestructura	
CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA	Agencia Nacional de Infraestructura	
JAIME IGNACIO CASTRO VERGARA	Consorcio San Felipe Férreo	

Proyectó: Astrid Jimena Rubiano Acosta – Contratista - VGCON.

Revisó: Luis Joaquín Rebolledo Gonzáles – Líder de Proyecto VGCON 
 Hernán Alonso Rosero Bernal – Asesor Equipo Férreo VGCON 
 Aixa Sutachan Cáceres – Apoyo Jurídico VJ 
 Claudia Rocío García Ramos – Coordinador Gestión Contractual 2 VJ 
 Leidy Natalia Castillo Barbosa – Apoyo Financiero GIT Financiero 1 VGCON 
 Adriana Milena Acosta Forero – Gerente GIT Financiero 1 VGCON 
 Luis Enrique Guzmán Puerto – Asesor jurídico VGCON 