

**AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PLAN DE ACCION 2013**

18-feb-14

VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO						
Mantenimiento rutinario	Km	4.267,13	4.267,13	12.800,49	14.450,19	12.751,32
Construcción Doble Calzada	Km	57,20	0,00	17,90	18,74	31,56
Puentes peatonales	Un	18	1	1	2	2
Rehabilitación	Km	269,70	81,43	91,03	60,80	44,79
Puentes vehiculares	Km	39,00	4,00	8,00	8,00	42,00
Construcción segunda calzada	Km	243	50	27	38	51
Predios	Un	6	5	0	0	0
Construcción calzada sencilla	Km	13,40	2,14	0,36	0,65	0,00
Obras complementarias	Un	13	7	1	3	0
Mejoramiento	Km	100	28	28	8	2
Informes de seguimiento	Informe	288	72	72	72	71

GRUPO INTERNO DE TRABAJO FÉRREO

Revisión Informe Mensual interventoría de Pacífico	Informe mensual	12	3,00	3,00	3,00	3,00
Revisión Informe Mensual interventoría de Atlántico	Informe mensual	12	3	3	3	3
Compra de predios variante Cartago	Predios	10	0	0	0	0
Proceso licitatorio tramos desafectados	Licitación	1	0	0	1	0
Tramo Sur -Red Férrea Atlántico- tramos desafectados.	Km -mantenidos	876,00	2.628	2.628	2.628	2.628
Tramo Norte Red Férrea Atlántico	Km -mantenidos	245,00	735	735	735	735
Tramo Norte Red Férrea Atlántico	Tn-transportadas	45.000.000	8.755.256	12.386.954	9.320.906	13.182.742
Red Férrea Pacífico	Tn-transportadas	30.000	24.918	23.380	29.622	18.966
Red Férrea Pacífico	Km -mantenidos	346,00	1.038	1.038	1.038	1.038

GRUPO INTERNO DE TRABAJO PORTUARIO

Contratación nuevas interventorías portuarias	Interventoría	6	0	0	0	8
Visitas de supervisión	Informe	100	13	16	40	23
Revisión cumplimiento plan de inversiones	Informe	16	12	11	1	4

VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN Y ADJUDICACIÓN

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Desarrollo de los estudios requeridos para la contratación de los proyectos de concesión de cuarta generación	Estudios	11	4	9	0	0
Desarrollo de las asesorías y consultorías necesarias para la gestión de la Agencia	Asesorías	17	1	4	9	17
Suscripción de convenios otras entidades del estado para el fortalecimiento de la gestión de la Agencia	Convenio	2	0	0	0	1

VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Control de la ejecución presupuestal: - ingresos - reservas - Gastos	Ejecución	100%	100%	300%	300%	300%
Elaboración de Boletines de Tesorería	Boletín	12	3	3	3	3
Carga masiva de extractos en el sistema de información SIIF Nación II	Carga en el sistema	12	3	3	3	3
Reporte en el aplicativo CHIP	Informes	4	1	2	1	0
Elaboración Estados Contables	Informes	4	0	1	1	2
Publicación información web	Informes	4	1	1	1	1
Actualización de la Tabla de Retención Documental a todas las dependencias	TDR	100%	24,99	2499%	0%	0%
Construcción de Bodega para Archivo	Bodega construida	1	0	0	0	0
Realizar inventario de Bienes	Inventario	2	0	0	0	1
Cambio de placas inventario de bienes	Bienes identificados	100%	0%	0%	0%	0%
Programa SENDEROS Estudiantes en práctica	Estudiantes vinculados	10	7	7	0	0
Proceso de poblamiento de la planta de personal	Planta ocupada	100%	88%	99%	0%	1%
Convenio CNSC- OPEC	Convenio	1	0	0	0	0

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN, RIESGOS Y ENTORNO

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Metodología para seguimiento y reporte de eventos por cambio climático.	Metodología	1	0	1	0	0
Metodología para el manejo en el Fondo de Contingencias.	Metodología	1	0	0	0	0
Metodología para la calificación de riesgos de los proyectos de infraestructura (capacidad de repago del servicio de la deuda).	Metodología	2	0	0	0	1
Política / metodología para la gestión de riesgos institucionales (operativos) de la entidad.	Politica	1	0	0	0	1
Consultoría para el estudio de amenazas y vulnerabilidad de la red concesionada a cargo de la ANI (Fase I)	Informe	3	0	0	0	0

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PLAN DE ACCION 2013

18-feb-14

Revisión y presentación de la valoración de contingentes a MHCP Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el CPP Comparador Público Privado a DNP Departamento Nacional de Planeación, de proyectos estructurados por Fonade o Fondo de adaptación.	Informe	11	1	0	9	0
Política para el manejo del Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales.	Política	1	1	0	0	0
Elaboración Anteproyecto de presupuesto 2014	Documento	1	1	0	0	0
Seguimiento al Plan de Acción Anual	Informe	4	1	2	0	1
Informe avance metas SISMEG	Informe	4	3	3	3	3
Actualización de Proyectos en el SUIFP	Proyecto	17	33	1	0	11
Seguimiento a proyectos en SPI	Proyecto	204	51	51	51	51
Trámites presupuestales (vigencias futuras, traslados)	Trámite	14	3	2	0	12
Informes de coyuntura	Informe	11	2	3	3	3
Formulación Política de Reversiones	Política aprobada	1	0	0	0	1
Formulación de la Planeación Estratégica de la Agencia	Documento	1	0	1	0	0
Aprobación de los procesos y procedimientos de la Agencia	Mapa de procesos	1	0	1	0	0
Preauditoría del Sistema de Gestión de Calidad	Auditoría	1	0	0	0	1
Implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento	Avance Plan	1	0	0	0	0
Implementación del modelo de seguimiento y monitoreo	Informes	4	1	1	1	1
Implementar los criterios de TRANSPARENCIA POR COLOMBIA en los procesos de rendición de cuentas	Evento	3	1	1	1	1
Recopilación y elaboración de estudios de caso	Plan	1	0	0	0	1
Programa de divulgación de experiencias	Plan	1	0	0	0	1
Implementación Banco de Proyectos de Inversión	Banco	1	0	0	0	1
Reuniones Comité Interinstitucional (ANI-ANLA-otros)	Acta	12	6	12	12	12
Apoyo a la VPE en los temas Ambientales	informes y/o documentos	24	3	4	5	4
Formulación propuesta de política de Peajes Especiales	Documento	1	0	0	1	0
Seguimiento al cumplimiento del Convenio MININTERIOR - Consultas previas	Informes	48	12	0	12	12
Implementación formato de Seguimiento a los temas Socio Ambientales a los proyectos en desarrollo	Formato	1	1	0	0	0
Seguimiento al componente socioambiental en los proyectos en ejecución	informes	48	12	12	12	12
Suscripción de un Convenio interadministrativo con el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	Convenio	1	0	0	0	0
Suscripción de un Convenio interadministrativo con la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Convenio	1	0	0	0	1
Suscripción de un Convenio interadministrativo con el INSTITUTO COLOMBIANO DE TIERRAS - INCODER	Convenio	1	0	0	0	0
Elaboración de un Procedimiento relacionado con las funciones y actividades que se desarrollan por parte de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno en lo relativo a la revisión técnica, jurídica y social de las carpetas prediales que son remitidas por los concesionarios	Procedimiento	1	1	0	0	0
Elaboración de un Procedimiento relacionado con las funciones y actividades que se desarrollan por parte de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno en lo relativo a la ordenación del pago por concepto de la adquisición de predios y la gestión predial desarrollada por los concesionarios	Procedimiento	1	1	0	0	0
Institucionalización y funcionamiento de un Comité Predial	Acta	12	0	0	1	1
Revisión Técnica de los informes prediales presentados por los estructuradores de las nuevas concesiones a licitar por parte de la ANI	Informe	4	3	3	0	0
Consolidación periódica de la información de los predios adquiridos por la ANI en los proyectos concesionados, para efectos de ser incorporada en la contabilidad predial de la ANI, teniendo en cuenta los parámetros establecidos por CISA	Informe	11	2	0	1	3
Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica que soporta el funcionamiento de la Agencia	Infraestructura adquirida	0,75	0,1	0	0	0
Actualización del licenciamiento de software de la Agencia	Licencias adquiridas	400	40	0	0	1.640
Desarrollo e implementación del sistema de Información, seguimiento y control para la ANI	Sistema desarrollado	1	0,1	0	0	1
Capacitaciones a los usuarios de la ANI en el nuevo sistema de información, seguimiento y control	número de capacitaciones	8	0	0	0	0
Diseñar un sistema de seguimiento y control del plan de adquisiciones	Sistema diseñado	1	0	1	0	0

VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Elaborar la Resolución por medio de la cual se reglamenta el trámite de Permiso de ocupación temporal en vías Férreas y Carreteras.	Resolución Aprobada	1	0	0	0	1
Adelantar los procesos de selección radicados en la Gerencia de Contratación de conformidad con la normatividad vigente	Procesos tramitados	10	1	3	3	3

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PLAN DE ACCION 2013

18-feb-14

Reuniones del comité asesor de asuntos contractuales - Grupo Interno de Trabajo de Contratación .	Acta	12	7	15	20	19
Establecer una estrategia para la prevención e identificación de la colusión- Grupo Interno de Trabajo de Contratación.	Estrategia Implementada	1	0	1	0	0
Actualización de los procedimientos y el manual de contratación	Procedimientos y Manual Actualizados	2	0	2	0	0
Implementación sistema de indicadores jurídicos	Indicadores implementados	1	0	0	0	0
Elaboración de un Procedimiento relacionado con las funciones y actividades que se desarrollan por parte de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno en lo relativo a la revisión técnica, jurídica y social de las carpetas prediales que son remitidas por los concesionarios y a la ordenación del pago por concepto de la adquisición de predios y la gestión predial.	Procedimiento	1	1	0	0	0
Institucionalización y funcionamiento de un Comité de Gestión Predial de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno y de la Vicepresidencia Jurídica	Resolución Aprobada y actas de reunión	7	0	4	12	12
Informe trimestral respecto de los Tribunales de Arbitramento relacionados con las concesiones en los cuales la Agencia Nacional de Infraestructura actúe como demandante y/o demandada	Informe	4	1	1	1	1

**AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PLAN DE ACCION 2013**

18-feb-14

OFICINA DE COMUNICACIONES

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Rendiciones de Cuentas de la Agencia	Evento	2	1	1	2	0
Realización de WEBCAM con temas de la Agencia	Evento	3	0	0	0	0
Conformación archivo visual de las concesiones	Archivo	1	0,24	0	0	0
Participación Congreso CCI	Evento	1	0	0	0	1
Rendición de cuentas sectorial	Evento	1	0	0	0	0
Encuentro con comunicadores de concesiones	Evento	1	3	0	0	0
Taller para periodistas	Taller	2	1	0	0	0
Participación en feria de Puertos	Evento	1	0	1	0	0

OFICINA DE CONTROL INTERNO

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
PLAN DE INFORMES DE LEY - PIL	Informe	104	19	20	20	18
PLAN DE ENLACE CON ENTES DE CONTROL - PEEC	Actividad	2	0	1	0	1
PLAN DE EVALUACION INDEPENDIENTE - PEI	Auditoría	168	12	26	9	37
PLAN DE FOMENTO DE CULTURA - PFC	Actividad	53	11	13	12	12
PLAN DE VALORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS - PVAR	Actividad	4	1	0	0	1
PLAN DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO - (PAA)	Actividad	10	3	0	0	11