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socializado en la audiencia.

* Oficio solicitud de  requerimientos
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ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA (MARITIMO Y FLUVIAL) 

ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO EPIT-P-001 9/11/2023

OBJETIVO Evaluar las solicitudes de concesión portuaria que sean radicadas ante la Agencia Nacional de Infraestructura de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 1 de 1991 y sus decretos reglamentarios.

7. Remitir copias del expediente de solicitud de concesión 

portuaria, a todas las autoridades descritas en el artículo 10 de 

la Ley 1 de 1991 o Ley 1242 de 2008 y sus decretos 

reglamentarios, solicitándoles concepto según corresponda.

Consejo 

Directivo ANI

Ministerio de 

Transporte
Presidencia ANI

VICEPRESIDENCIA ESTRUCTURACIÓN

CARGO O RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

ALCANCE

El procedimiento de estructuración de proyectos de infraestructura portuaria inicia con la recepción de solicitudes por parte de los interesados o la solicitud de iniciar un trámite de oferta oficiosa por parte del Presidente de la ANI o del 

Ministerio de Transporte, continúa con la evaluación de la solicitud por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, a través  de conceptos de los equipos técnico, financiero y jurídico y se lleva a cabo audiencia pública de presentación 

proyecto. Posteriormente se analizan los conceptos emitidos por las autoridades involucradas. Finaliza con la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la resolución de fijación de condiciones, a partir de lo cual se 

procede al otorgamiento de la concesión y suscripción del contrato por parte de la Vicepresidencia de Estructuración, previa autorización del consejo directivo (cuando aplique), o con la resolución de negación de la solicitud de concesión si 

el peticionario no da cumplimiento a los requerimientos exigidos por la ANI, se archiva la solicitud.

RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO Vicepresidencia de Estructuración - Gerencia Proyectos Portuarios y Fluviales -  Vicepresidencia Jurídica - GIT Asesoría Legal de Estructuración

        Inicio           Actividad                               Decisión  Conector de actividad                                 Fin

3. Asignar profesionales técnicos y  financieros al interior de la 

Vicepresidencia de Estructuración, para evaluar la solicitud; 

asimismo, solicitar al Gerente del GIT Asesoría Legal de 

Estructuración de la Vicepresidencia Jurídica, la evaluación de la 

solicitud.

4. Recibir y estudiar oposiciones (si las hay) de terceros 

interesados en el proyecto.

5. Revisar las publicaciones de la solicitud de concesión (avisos 

de prensa, donde se describa el proyecto), dichas publicaciones 

deben estar acordes con la normatividad vigente.

¿Las publicaciones cumplen con la normatividad?

6.Expedir y remitir la Resolución de Negación 

CONTROLES
(En las actividades que aplique)

REGISTROS

Inicio

1. Recibir la solicitud de concesión del interesado, presentada 

ante la Agencia Nacional de Infraestructura, se remite a la 

Vicepresidencia de Estructuración y este la asigna a la Gerencia 

de Proyectos Portuarios y Fluviales.

2. Identificar el tipo de solicitud: 

A. Concesión Portuaria.

B. Concesión para Embarcadero 

C. Oferta Oficiosa: Para el caso de oferta oficiosa, se recibe la 

solicitud del Ministerio de Transporte o del Presidente de la 

Agencia.

¿El Proyecto es de Concesión Portuaria?

11. Recibir y revisar los conceptos emitidos por las autoridades

12. Recibir la respuesta a los requerimientos solicitados en la 

audiencia pública.

¿ El peticionario cumple los requerimientos solicitados en 

audiencia?

13. Emitir concepto de negación de la solicitud.

14. Expedir resolución de negación de la solicitud.

¿El peticionario interpone recurso?

8. Verificar los documentos de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 

1a de 1991 o Ley 1242 de 2008 (según aplique) y sus decretos 

reglamentarios, obteniendo como productos conceptos  

técnico, jurídico y financiero.

9. Elaborar resolución de citación a audiencia y remitir oficio 

citando a las autoridades y  terceros interesados.

10. Realizar audiencia pública, para presentar el proyecto a las 

comunidades del área de influencia y a todas las autoridades 

descritas en la Ley 1a de 1991 o Ley 1242 de 2008 y sus 

decretos reglamentarios, en la audiencia se deben emitir 

verbalmente los requerimientos de información pendiente de 

carácter técnico, jurídico y financiero, con plazo oficial para 

allegar lo solicitado (1 mes), de igual forma los requerimientos 

se solicitan a través de un oficio.

15. Resolver  el  recurso instaurado. De ser negado, se debe 

enviar el expediente mediante memorando al archivo de la ANI. 

En el evento de conceder el recurso, emitir conceptos y fijar 

condiciones.

SI

NO

A 1

NO

SI

SI

NO

NO

SI

A

2

x
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ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA (MARITIMO Y FLUVIAL) 

ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO EPIT-P-001 9/11/2023

OBJETIVO Evaluar las solicitudes de concesión portuaria que sean radicadas ante la Agencia Nacional de Infraestructura de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 1 de 1991 y sus decretos reglamentarios.

ALCANCE

El procedimiento de estructuración de proyectos de infraestructura portuaria inicia con la recepción de solicitudes por parte de los interesados o la solicitud de iniciar un trámite de oferta oficiosa por parte del Presidente de la ANI o del 

Ministerio de Transporte, continúa con la evaluación de la solicitud por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, a través  de conceptos de los equipos técnico, financiero y jurídico y se lleva a cabo audiencia pública de presentación 

proyecto. Posteriormente se analizan los conceptos emitidos por las autoridades involucradas. Finaliza con la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la resolución de fijación de condiciones, a partir de lo cual se 

procede al otorgamiento de la concesión y suscripción del contrato por parte de la Vicepresidencia de Estructuración, previa autorización del consejo directivo (cuando aplique), o con la resolución de negación de la solicitud de concesión si 

el peticionario no da cumplimiento a los requerimientos exigidos por la ANI, se archiva la solicitud.

RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO Vicepresidencia de Estructuración - Gerencia Proyectos Portuarios y Fluviales -  Vicepresidencia Jurídica - GIT Asesoría Legal de Estructuración

VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN 

CORPORATIVA

Gerencia Financiera

Gerencia Proyectos 

Portuarios y 

Fluviales 

GIT Asesoría Legal de 

Estructuración
Gestión Documental

* Gerencia Proyectos Portuarios y Fluviales

* Gerencia Financiera

* Gerencia GIT Asesoría Legal de Estructuración

Conceptos:

* Técnico

* Jurídico 

* Financiero

* Gerencia Proyectos Portuarios y Fluviales

* Gerencia Financiera

* Gerencia GIT Asesoría Legal de Estructuración

Resolución de Fijación de 

Condiciones

* Vicepresidencia de Gestión Corporativa 

* Gestión Documental 

Oficio respuesta requerimientos 

fijación de condiciones

* Gerencia Proyectos Portuarios y Fluviales

* Gerencia Financiera

* Gerencia GIT Asesoría Legal de Estructuración

Resolución de Negación

* Gerencia Proyectos Portuarios y Fluviales

* Gerencia Financiera

* Gerencia GIT Asesoría Legal de Estructuración

Conceptos:

* Técnico

* Jurídico 

* Financiero

* Gerencia Proyectos Portuarios y Fluviales

* Gerencia Financiera

* Gerencia GIT Asesoría Legal de Estructuración

* Borrador Resolución de 

otorgamiento

* Borrador de la minuta del 

contrato

* Gerencia de Proyectos Portuarios y 

Fluviales

* Gerencia GIT Asesoría Legal de 

Estructuración  - VJ

* Remisión por correo del 

borrador de la minuta del contrato

* Formato Registro de asistencia 

(física o digital)

*Gerente de Proyectos Portuarios y 

Fluviales

* Presentación del proyecto, para 

presentar al comité de 

contratación

* Certificación Comité de 

Contratación 

Consejo Directivo de la ANI
Certificación Consejo Directivo de 

la ANI

* Gerencia Proyectos Portuarios y Fluviales

* Gerencia Financiera

* Gerencia GIT Asesoría Legal de Estructuración

Resolución de otorgamiento

Gerencia GIT Asesoría Legal de 

Estructuración  - VJ
Memorando

* Gerente de Proyectos Portuarios y 

Fluviales

* Gerente Financiero

* Gerente GIT Asesoría Legal de 

Estructuración

Correo electrónico

* Gerencia Proyectos Portuarios y Fluviales

* Gerencia Financiera

* Gerencia GIT Asesoría Legal de Estructuración

Oficio requerimientos

* Gerencia de Proyectos Portuarios y 

Fluviales

* Gerencia GIT Asesoría Legal de 

Estructuración  - VJ

Oficio solicitud de conceptos

* Vicepresidencia de Gestión Corporativa 

* Gestión Documental 

* Concepto DIMAR

* Concepto Alcaldía Municipal

* Vicepresidencia de Gestión Corporativa 

* Gestión Documental 
Oficio respuesta de requerimientos

* Gerencia Proyectos Portuarios y Fluviales

* Gerencia Financiera

* Gerencia GIT Asesoría Legal de Estructuración

Conceptos:

* Técnico

* Jurídico 

* Financiero

* Gerencia Proyectos Portuarios y Fluviales 

* Gerencia Financiera

* Gerencia GIT Asesoría Legal de Estructuración

* Borrador Resolución de 

otorgamiento

* Presentación del proyecto, para 

presentar al comité de 

contratación

* Certificación Comité de 

Contratación

CONTROLES
(En las actividades que aplique)

REGISTROS

16. Emitir concepto de viabilidad de los requerimientos 

solicitados en la audiencia, y resolver oposiciones (si las hay), 

para fijar condiciones

17.  Expedir resolución de fijación de condiciones, donde se 

resuelve las oposiciones de los terceros interesados (si las hay)

18. Recibir la respuesta a los requerimientos solicitados en la 

Resolución de Fijación de Condiciones

¿ Se cumple con lo establecido en la Resolución de Fijación de 

Condiciones?

Consejo 

Directivo ANI

Ministerio de 

Transporte
Presidencia ANI

VICEPRESIDENCIA ESTRUCTURACIÓN

CARGO O RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

24. Autorizar la concesión portuaria, de acuerdo con el numeral 

17 del articulo 4, del Decreto 746 de 2022

25. Expedir resolución de otorgamiento

26. Proyectar memorando solicitando a la Gerencia de 

Contratación de la Vicepresidencia Jurídica, la gestión para la 

suscripción del contrato de concesión portuaria.

¿El proyecto es de concesión para embarcadero?

27. Asignar profesionales técnicos y financieros al interior de la 

Vicepresidencia de Estructuración, para evaluar la solicitud; 

asimismo, solicitar al Gerente del GIT Asesoría  Legal de 

Estructuración de la Vicepresidencia Jurídica, la evaluación de la 

solicitud..

28. Realizar requerimientos técnicos, jurídicos y/o financieros 

(si los hay), al solicitante de embarcadero.

19. Expedir resolución de negación.

20. Realizar conceptos para el otorgamiento de la solicitud y 

pronunciarse frente a la oposiciones de las autoridades (si las 

hay)

21. Elaborar la resolución de otorgamiento de la concesión 

portuaria y ajustar el borrador de la minuta del contrato, con el 

fin de presentar el proyecto al comité de contratación, para 

recomendar su otorgamiento.

22. Remitir el borrador de la minuta del contrato a la 

Vicepresidencia de Gestión Contractual, GIT Portuario y la 

Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, para sus 

comentarios; y posterior socialización en reuniones (si aplica)

23. Presentar el proyecto ante el Comité de Contratación de la 

ANI, recomendando su otorgamiento

¿El Comité de Contratación recomienda el otorgamiento de la 

concesión portuaria?

29. Solicitud jurisdicción de áreas a la DIMAR y 

pronunciamiento sobre el proyecto a la Alcaldía municipal 

donde se desarrollara el proyecto.

30. Recibir concepto de jurisdicción de áreas de la DIMAR y 

concepto de la Alcaldía municipal.

31. Recibir respuesta a los requerimientos solicitados (si los 

hay), por parte del solicitante de embarcadero

32. Elaborar los conceptos: Técnico, Jurídico, Financiero para el 

otorgamiento

33. Elaborar resolución de otorgamiento de la concesión de 

embarcadero y presentar el proyecto ante el Comité de 

Contratación de la ANI, recomendando su otorgamiento.

¿El Comité de Contratación recomienda el otorgamiento de la 

concesión para embarcadero?

NO

SI

NO

SI

SI

NO

SI

NO

1

A

2
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ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA (MARITIMO Y FLUVIAL) 

ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO EPIT-P-001 9/11/2023

OBJETIVO Evaluar las solicitudes de concesión portuaria que sean radicadas ante la Agencia Nacional de Infraestructura de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 1 de 1991 y sus decretos reglamentarios.

ALCANCE

El procedimiento de estructuración de proyectos de infraestructura portuaria inicia con la recepción de solicitudes por parte de los interesados o la solicitud de iniciar un trámite de oferta oficiosa por parte del Presidente de la ANI o del 

Ministerio de Transporte, continúa con la evaluación de la solicitud por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, a través  de conceptos de los equipos técnico, financiero y jurídico y se lleva a cabo audiencia pública de presentación 

proyecto. Posteriormente se analizan los conceptos emitidos por las autoridades involucradas. Finaliza con la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la resolución de fijación de condiciones, a partir de lo cual se 

procede al otorgamiento de la concesión y suscripción del contrato por parte de la Vicepresidencia de Estructuración, previa autorización del consejo directivo (cuando aplique), o con la resolución de negación de la solicitud de concesión si 

el peticionario no da cumplimiento a los requerimientos exigidos por la ANI, se archiva la solicitud.

RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO Vicepresidencia de Estructuración - Gerencia Proyectos Portuarios y Fluviales -  Vicepresidencia Jurídica - GIT Asesoría Legal de Estructuración

* Gerente de Proyectos Portuarios y 

Fluviales 

* Gerente Financiero  - VE

* Gerente GIT Asesoría Legal de 

Estructuración  - VJ

 Resolución de otorgamiento34. Expedir Resolución de Otorgamiento.  

SI

B
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ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA (MARITIMO Y FLUVIAL) 

ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO EPIT-P-001 9/11/2023

OBJETIVO Evaluar las solicitudes de concesión portuaria que sean radicadas ante la Agencia Nacional de Infraestructura de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 1 de 1991 y sus decretos reglamentarios.

ALCANCE

El procedimiento de estructuración de proyectos de infraestructura portuaria inicia con la recepción de solicitudes por parte de los interesados o la solicitud de iniciar un trámite de oferta oficiosa por parte del Presidente de la ANI o del 

Ministerio de Transporte, continúa con la evaluación de la solicitud por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, a través  de conceptos de los equipos técnico, financiero y jurídico y se lleva a cabo audiencia pública de presentación 

proyecto. Posteriormente se analizan los conceptos emitidos por las autoridades involucradas. Finaliza con la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la resolución de fijación de condiciones, a partir de lo cual se 

procede al otorgamiento de la concesión y suscripción del contrato por parte de la Vicepresidencia de Estructuración, previa autorización del consejo directivo (cuando aplique), o con la resolución de negación de la solicitud de concesión si 

el peticionario no da cumplimiento a los requerimientos exigidos por la ANI, se archiva la solicitud.

RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO Vicepresidencia de Estructuración - Gerencia Proyectos Portuarios y Fluviales -  Vicepresidencia Jurídica - GIT Asesoría Legal de Estructuración

VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN 

CORPORATIVA

Gerencia Financiera

Gerencia Proyectos 

Portuarios y 

Fluviales 

GIT Asesoría Legal de 

Estructuración
Gestión Documental

* Gerente de Proyectos Portuarios y 

Fluviales

* Gerente Financiero

* Gerente GIT Asesoría Legal de 

Estructuración

Correo electrónico

*Vicepresidencia de Estructuración

*Vicepresidencia Jurídica

* Externos ( Ministerio de Transporte y 

Presidencia de ANI)

Oficio

* Gerencia Proyectos Portuarios y Fluviales 

* Gerencia Financiera

* Gerencia GIT Asesoría Legal de Estructuración

Oficio, Proyecto de la oferta 

oficiosa

* Gerencia Proyectos Portuarios y Fluviales

* Gerencia Financiera

* Gerencia GIT Asesoría Legal de Estructuración

Conceptos autoridades

* Gerencia Proyectos Portuarios y Fluviales 

* Gerencia Financiera

* Gerencia GIT Asesoría Legal de Estructuración

Proyecto de la oferta oficiosa

* Gerencia Proyectos Portuarios y Fluviales

* Gerencia Financiera

* Gerencia GIT Asesoría Legal de Estructuración

Resolución de la oferta de 

concesión

* Gerencia Proyectos Portuarios y Fluviales

* Gerencia Financiera

* Gerencia GIT Asesoría Legal de Estructuración

Oficio oposición

* Gerencia Proyectos Portuarios y Fluviales

* Gerencia Financiera

* Gerencia GIT Asesoría Legal de Estructuración

Propuestas 

Gerencia GIT Asesoría Legal de 

Estructuración  - VJ
Resolución de declaratoria desierta

* Gerencia Proyectos Portuarios y Fluviales

* Gerencia Financiera

* Gerencia GIT Asesoría Legal de Estructuración

Informe de análisis de las 

propuestas recibidas

*Gerente de Proyectos Portuarios y 

Fluviales 

Propuestas recibidas

Informe de análisis

Acta de reunión

* Gerencia Proyectos Portuarios y Fluviales

* Gerencia Financiera

* Gerencia GIT Asesoría Legal de Estructuración

Resolución de otorgamiento

Consejo 

Directivo ANI

Ministerio de 

Transporte
Presidencia ANI

VICEPRESIDENCIA ESTRUCTURACIÓN

CARGO O RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
CONTROLES

(En las actividades que aplique)
REGISTROS

¿El proyecto es de oferta oficiosa?

35. Asignar profesionales técnicos y financieros al interior de la 

Vicepresidencia de Estructuración, para evaluar la solicitud; 

asimismo, solicitar al Gerente del GIT Asesoría Legal de 

Estructuración de la Vicepresidencia Jurídica, la evaluación de la 

solicitud.

36. Definir los términos de la oferta oficiosa mediante oficio

37. Remitir a las autoridades un proyecto de la oferta Oficiosa 

con los datos generales de la propuesta

43. Declarar desierta la propuesta oficiosa

44. Realizar la evaluación de cumplimiento de requisitos 

técnicos, legales y financieros establecidos en la propuesta 

oficiosa

45. Presentar al comité la evaluación de las propuestas y 

recomendar su otorgamiento

46. Expedir resolución de otorgamiento de la propuesta oficiosa 

una vez se presenten los  permisos ambientales. 

38. Recibir y revisar los conceptos emitidos por las autoridades

39.  Realizar los ajustes correspondientes al proyecto de la 

oferta, de acuerdo a los conceptos de las autoridades

40. Emitir la resolución de oferta oficiosa para la concesión  

41. Recibir oposiciones y gestionar su respuesta de acuerdo al 

artículo 10 de la Ley 1 de 1991

42. Recibir  las propuestas que lleguen de oferta oficiosa para la 

concesión

Debe presentarse al menos una propuesta

¿Se cumple con el mínimo de propuestas requeridas?

Fin

OBSERVACIONES

*  Este procedimiento está sujeto a cualquier cambio en la Ley 1a de 1991  y sus decretos reglamentarios, así como reglamentación propia de la entidad para los casos en que la Ley y sus decretos no den suficiente especificidad.

* Se debe conformar un grupo interdisciplinario de trabajo a cargo de la evaluación de cada iniciativa y dentro de éste deben participar los cargos responsables de la VP de Estructuración, así como de las demás áreas que apoyen el proceso (ej.: Jurídica).

* Periódicamente se realizarán reuniones de seguimiento lideradas por el Gerente del Modo Portuario, Gerente Jurídico de Estructuración, Gerente Financiero, según aplique cuyos objetivos serán (1) Definir estrategia, plan de trabajo y equipo para la evaluación de las solicitudes y (2) hacer seguimiento al cumplimiento de la estrategia y plan de 

trabajo en las cuales el producto son  cuadros de seguimiento de los proyectos.

* Dentro del otorgamiento de las concesiones portuarias, se presentan casos como las homologaciones, las cuales deben cumplir con lo siguiente:

Del concepto de homologación: artículo 39 de la Ley 1 de 1991 y artículo 64 de la Ley 1242 de 2008.

“Decreto 2079 de 2010, Artículo 3°. Homologación. Definición: Para los fines previstos en el artículo 64 de la Ley 1242 de 2008, se entiende por homologación el reconocimiento que efectúa la autoridad competente a través de acto administrativo, del derecho o facultad para realizar actividades portuarias fluviales utilizando las infraestructuras físicas 

detalladas en el artículo 4° de la citada ley.

El Decreto 2079 de 2010 reglamentó las homologaciones para la realización de actividades portuarias fluviales, y, sólo hasta la expedición del Conpes No 3744 de 2013, se estableció la fórmula de la contraprestación para el cobro por el uso de zonas de uso público.

Actualmente el régimen de las homologaciones esta derogado, lo cual sucedió con la expedición del Decreto 474 del 17 de marzo de 2015, “Por medio del cual se reglamenta el trámite de solicitud de concesiones para el desarrollo de actividades portuarias previstas en las Leyes1ª de 1991 y 1242 de 2008.”, compilado por el Decreto 1079 de 2015 

“Decreto único reglamentario del sector transporte”

* Actividad 4: los terceros interesados u opositores se enteran de la solicitud de concesión portuaria o solicitud para embarcadero por los avisos de prensa publicados por el solicitante.

* El Consejo Directivo de la ANI autoriza la concesiones portuarias de conformidad con el numeral 17 del articulo 4 del Decreto 746 de 2022.

NO

SI

NO

SI

1

1

B
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VERSIÓN 006 FECHA

ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA (MARITIMO Y FLUVIAL) 

ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO EPIT-P-001 9/11/2023

OBJETIVO Evaluar las solicitudes de concesión portuaria que sean radicadas ante la Agencia Nacional de Infraestructura de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 1 de 1991 y sus decretos reglamentarios.

ALCANCE

El procedimiento de estructuración de proyectos de infraestructura portuaria inicia con la recepción de solicitudes por parte de los interesados o la solicitud de iniciar un trámite de oferta oficiosa por parte del Presidente de la ANI o del 

Ministerio de Transporte, continúa con la evaluación de la solicitud por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, a través  de conceptos de los equipos técnico, financiero y jurídico y se lleva a cabo audiencia pública de presentación 

proyecto. Posteriormente se analizan los conceptos emitidos por las autoridades involucradas. Finaliza con la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la resolución de fijación de condiciones, a partir de lo cual se 

procede al otorgamiento de la concesión y suscripción del contrato por parte de la Vicepresidencia de Estructuración, previa autorización del consejo directivo (cuando aplique), o con la resolución de negación de la solicitud de concesión si 

el peticionario no da cumplimiento a los requerimientos exigidos por la ANI, se archiva la solicitud.

RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO Vicepresidencia de Estructuración - Gerencia Proyectos Portuarios y Fluviales -  Vicepresidencia Jurídica - GIT Asesoría Legal de Estructuración

VERSIÓN

001

002

003

004

005

006

APROBACIÓN

mayo 22 de 2014 Actualización en el contenido del documento

julio 23 de 2015 Actualización en el contenido del documento

julio 06 de 2018 Actualización en el contenido del documento

CONTROL DE CAMBIOS REQUSITOS APLICABLES

FECHA DESCRIPCIÓN

agosto 15 de 2013 Actualización acorde a la NTCGP1000:2009

APROBACIÓN

* Ley 1a de 1991 "Por la cual se expide el Estatuto de Puertos Marítimos y se dictan otras disposiciones"

* Ley 856 de 2003  "Por la cual se modifica el artículo 7o de la Ley 1ª de 1991"

* Planes de Expansión Portuaria - Documentos CONPES elevados a Decreto. 

* Ley 1242 de 2008-"Por la cual se establece el código nacional de navegación y actividades portuarias fluviales y se dictan otras disposiciones"

*  Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”

* Decreto 1099 de 2013-Ducumento CONPES 3744 "Política portuaria para un País mas moderno"

* Decreto 1079 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte", Capitulo Tercero.

* Resolución No. 1529 del 8 de noviembre del 2017 "Por la cual se delegan unas funciones en las Vicepresidencias de la ANI y se adoptan otras disposiciones"

* Decreto 746 del 13 de mayo de 2022 " Por el cual se modifica la estructura de la Agencia Nacional de Infraestructura y se determinan las funciones de sus dependencias

* Resolución 727 de 2022 del 03 de junio de 2022 "Por medio de la cual se delegan unas funciones en los Vicepresidentes y en unos Funcionarios del Nivel Asesor de la Agencia 

Nacional de Infraestructura y se dictan o tras disposiciones"

Gerente Modo Férreo y Portuario - V. Estructuración

Gerente GIT Asesoría Estructuración - V. JurídicaREVISÓ

REVISÓ

ELABORÓ

REVISÓ

ELABORÓ Angie Catalina Forero López Contratista - Técnico Puertos - V. Estructuración

ELABORÓ Angela Martinez Lopez Experto 7 - GIT Asesoría Estructuración - V. Jurídica

ELABORÓ

Freddy Garrido Hinestroza Experto 7 - Asesor Técnico Puertos - V. Estructuración

noviembre 24 de 2022 Actualización en el nuevo formato de procedimientos y en el contenido del documento

noviembre 9 de 2023 Actualización en el contenido del documento

NOMBRE CARGO

Documento aprobado mediante memorando Radicado No. 

20232000167823

Gerente Financiera - V. Estructuración

Contratista - GIT Planeación

Rafael Francisco Gómez Jimenez

Luz Elena Ruiz Castro

Jackeline Torres Angel

Experto 7 - GIT Asesoría Estructuración - V. JurídicaKatherinne Osorio Giraldo

APROBÓ Jonathan David Bernal Gonzalez Vicepresidente de Estructuración

Vo.Bo.

REVISÓ Diego Mauricio Avila Arellano Asesor Jurídico - V- Estructuración

Cristian Leandro Muñoz Claros
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