
	
	

	 	

Obras	de	ampliación	del	viaducto	de	La	Caro	registran	un	
avance	del	88%	

	

	
	

- Las obras de ampliación incluyen la repotenciación del puente existente de La Caro 
y el mejoramiento y ampliación de la carrera séptima por el sector donde se ubica el 

puente. 



	
	

	 	

Bogotá,	13	de	octubre	de	2016.	-	El	proyecto	de	ampliación	del	viaducto	de	La	Caro,	en	Chía	
-	Cundinamarca,	registra	un	avance	del	88	por	ciento,	según	cifras	de	la	Agencia	Nacional	
de	Infraestructura	(ANI).		
	
Estas	obras,	que	adelanta	la	concesión	Devinorte,	son	debido	a	la	necesidad	de	aumentar	
la	capacidad	de	volumen	vehicular	del	puente	existente	situado	en	el	municipio	de	Chía.	
	
La	 construcción	 de	 un	 tercer	 carril	 para	 el	 antiguo	 viaducto	 de	 La	 Caro,	 incluye	 la	
repotenciación	del	puente	existente,	el	mejoramiento	y	ampliación	de	la	carrera	séptima	
por	el	sector	donde	se	ubica	el	puente	en	la	actualidad.	“Nuestro	objetivo	es	tener	mejores	
vías	y	resolver	necesidades	de	la	circulación.	En	este	puntos,	en	La	Caro,	estamos	aportando	
en	 la	 solución	del	 ingreso	de	 vehículos	 a	 la	 capital	 del	 país”,	 resaltó	el	 presidente	de	 la	
Agencia	Nacional	de	Infraestructura	(ANI),	Luis	Fernando	Andrade.		
	
También	se	realiza	la	fundición	de	losa	tablero	y	andenes	del	costado	occidental	del	puente;	
la	instalación	de	barandas;	la	demolición	de	la	losa	del	puente	antiguo	en	sectores	que	se	
realizará	 el	 arreglo	 de	 la	 junta	 metálica;	 la	 instalación	 de	 sub-base	 granular	 para	 la	
ampliación	de	la	vía	del	costado	occidental;	el	cambio	de	láminas	del	antiguo	puente	y	llenos	
con	material	granular	en	muro	de	contención	del	estribo	número	uno.		
	
El	presupuesto	para	esta	obra	asciende	a	$15.000	millones,	precio	que	se	encuentra	incluido	
en	el	alcance	básico	del	contrato	de	concesión.	
	
Se	tiene	previsto	terminar	las	obras	de	la	ampliación	del	antiguo	viaducto	de	La	Caro	en	la	
primera	quincena	de	diciembre	de	2016.	


