

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: SEPG-F-027
	PROCESO	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Versión: 001
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 03/12/2013

Áreas: Presidencia, Vicepresidencia Gestión Contractual, Vicepresidencia Jurídica		
Reunión:		
Fecha: 24/02/2014	Hora: 11:00 am	Lugar: Sala Presidencia ANI
TEMAS		ASISTENTES
1. Aeropuerto El Dorado		Presidente-ANI Presidente Odinsa Gerente defensa judicial Abogada ANI Supervisor contrato Dorado
FACILITADOR: Diana Cecilia Cardona		
DESARROLLO DE LA REUNION		
<p>Temas tratados:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hito 8, el cual deberá ser cumplido el 31 julio de 2014 2. Hito 1 y 2, obras que se deben hacer en la pista norte. Hasta hace poco se dio un permiso de la ANLA para operar en la pista Sur Calculan que se demoran un año y medio trabajando de 12 de la noche a 6 am A la vez Codaq debe repavimentar la pista, por lo tanto deben coordinar con ellos, además del recableado 3. Cambiar la configuración del puente aéreo 4. Demolición de Hangares de Avianca y construcción de plataforma con hidrantes de combustible 5. Demolición Torre 6. Los 5 temas anteriores fueron expuestos por el concesionario 		
Fecha Próxima Reunión: N/A		Hora: N/A